

Predstavitev realizacije nalog KC1 s statusom (% napredka) in načrtom do konca 2019

Aleksandra Mrdavšič
Arhiv Republike Slovenije

Ljubljana, 13. junij 2019
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.1 STN – Tatjana Hajtnik

1.1.3	Predloge STN	% 30.5.	% napredek	zaključek
1.1.3.1	Vprašalniki	50		30.6.2019
1.1.3.2	Nestrukturirano	30		31. 12. 2019
1.1.3.3	RDB	20		
1.1.3.4	ISUD	20		
1.1.3.5	@	25	5	
1.1.3.6	www	2	2	
1.1.3.7	GEO	30		
1.1.3.8	AV	20		
1.1.3	Implementacija STN	0		

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.2 Pilotski prevzemi – Aleksandra Mrdavšič

1.2		% 30.5.	% napredek	zaključek
1.2.1	Seznam	50		30.6.2019
1.2.2	Načrt	0		31.12.2020
1.2.2	Prevzemi	0		
1.2.2.1	Ptuj – e-fotografije	0		
1.2.2.2	Novo mesto – e-foto	0		
1.2.2.3	Državni zbor – avdio	0		
1.2.2.4	Vrhovno sodišče - ISUD	0		
1.2.3	Vzorec zapisnika o izročitvi in prevzemu	0		31.10.2019

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.3 NP in usposabljanja – Jože Škofljanec

1.3.1	U. za delo z dok.g.	% 30.5.	% napredek	zaključek
1.3.1.2	Katalog znanj	88	13	31.5.2019
1.3.1.3	Priročnik	15		2020
1.3.3	NP – usposabljanja	0		
1.3.4	NP – delavnice	1/3		

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.4 Ocene tveganj – Tatjana Hajtnik

1.4.2	Programsko orodje	% 30.5.	% napredek	zaključek
1.4.2.1	Raziskava tržišča	75	75	31.5.2019
1.4.2.2	Javno naročilo	0		
1.4.2.3	Namestitev	0		1.8.2019
1.4.2.4	Šolanje	0		30.12.2019
1.4.3	Pilotske izvedbe OT			
1.4.3.1	Načrt			2020
1.4.3.2	Usposabljanje			
1.4.3.3	Izdelave			

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.5 Programska orodja – Tatjana Hajtnik

		% 30.5.	% napredek	zaključek
1.5.5	Urejevalnik SIP – razvoj	63	58	31.5.2019
1.5.7	U. SIP – testiranje	30	25	6.9.2019
1.5.8	U. SIP – implementacija			30.10.2019
1.5.9	Rešitve @			
1.5.10	Rešitve www			
1.5.11	Rešitve GEO			30.10.2020

KC1 – realizacija s statusom in načrtom

KC1.6 Predpisi – Tatjana Hajtnik

1.6.1	ETZ	83	43	30.6.2019
-------	-----	----	----	-----------