



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**


URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

# Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Junij 2023



# Načrt za okrevanje in odpornost



# Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost



\* Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

\*\* Izvedbeni sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (izvedbeni sklep) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

\*\*\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

Dokumente, ki so podlaga za izvajanje NOO, najdete na spletnem mestu [noo.gov.si](http://noo.gov.si).

# Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

Skupna načrtovana sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost – julij 2021	2,5 mrd EUR
Nepovratna:	1,78 mrd EUR
Povratna:	705 mio EUR
<b>Skupna razpoložljiva sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost – junij 2022*</b>	<b>2,2 mrd EUR</b>
Nepovratna:	1,49 mrd EUR
Povratna:	705 mio EUR
<b>Prejeta sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost</b>	<b>281 mio EUR</b>
Predplačilo:	231 mio EUR
1. obrok nepovratnih sredstev:	50 mio EUR

\* Evropska komisija je junija 2022 objavila nove izračune razpoložljivih nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost za posamezno državo članico. Slovenija je zaradi boljše razvitosti v letih 2020 in 2021 upravičena do 1,49 mio EUR nepovratnih sredstev in ne 1,78 mio EUR kot načrtovano v letu 2021. Vlada bo novo alokacijo upoštevala pri prilagoditvi načrta.

	20. 1. 2023	26. 5. 2023
Izplačila iz proračunskega sklada NOO*** od 1. 2. 2020 do →	185 mio EUR	206 mio EUR
Stanje na proračunskem skladu NOO	46 mio EUR	75 mio EUR

\*\*\* Sredstva evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO.

## Drugi obrok nepovratnih sredstev - 231 milijonov EUR bruto\*

- Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo\*\*: junij 2022.
- Po oceni koordinacijskega in odgovornih organov (ministrstev) je okvirno **izpolnjenih 20 od 27 mejnikov/ciljev obroka\*\*\***:
  - ✓ M8 - Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci - MGTŠ,
  - ✓ M54 - Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa - MOPE,
  - ✓ M63 - Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu - MOPE,
  - ✓ M71 - Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo - MGTŠ,
  - ✓ M78 - Smernice za inovativno javno naročanje - MGTŠ,
  - ✓ M80 - Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij - MGTŠ,
  - ✓ T81 - Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo - MGTŠ,
  - ✓ M91 - Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto - MJU,
  - ✓ M94 - Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025 - MDP,
  - ✓ M110 - Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti - MGTŠ in MVZI,
  - ✓ M111 - Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor - MGTŠ in MVZI,
  - ✓ M125 - Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga - MF,
  - ✓ M127 - Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij - MGTŠ,
  - ✓ M128 - Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju - MKRR,
  - ✓ M133 - Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje – MKRR,
  - ✓ M160 - Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa - MVZI,
  - ✓ M172 - Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji - MJU,
  - ✓ M176 - Opravljena tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja - MJU,
  - ✓ M180 - Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora - MNVP,
  - ✓ M 197 - Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi – MSP – izpolnjevanje mejnika se vodi pod posebno kategorijo, saj je doseganje mejnika odvisno od morebitne spremembe veljavnega zakona in sprejetja relevantnih podzakonskih aktov.

\* Znesek plačila bo nižji zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila in nove alokacije nepovratnih sredstev.

\*\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

\*\*\* Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.

- Po oceni koordinacijskega in odgovornih organov (ministrstev) je **v zamudi 7 od 27 mejnikov/ciljev** drugega obroka za nepovratna sredstva:
  - M1 - Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - MOPE,
  - T9 - Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti in učinkovitosti materialov - MGTŠ,
  - M11 - Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v pilotnih projektih v regulativnem peskovniku - MGTŠ,
  - T79 - Podjetja z dodeljeno e-identiteto - MGTŠ,
  - T87 - Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni - MGTŠ,
  - M89 - Operativna infrastruktura v oblaku - MGTŠ,
  - M198 - Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi - MSP.
- Mejniki in cilji, ki so predmet usklajevanja z Evropsko komisijo v okviru priprave predloga prilagoditve NOO (podaljšanje roka za izvedbo oziroma izločitev): T9, M11, T79, T87, M89 in M198.

## Tretji obrok nepovratnih sredstev - 231 milijonov EUR bruto\*

- Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo\*\*: december 2022.
- Po oceni koordinacijskega organa in odgovornih organov (ministrstev) je okvirno **izpolnjenih 16 od 24 mejnikov/ciljev** obroka\*\*\*:
  - ✓ M2 - Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitve in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije - MOPE,
  - ✓ M4 - Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja - MOPE,
  - ✓ M6 - Objava javnega razpisa za elektroenergetske transformatorske postaje - MOPE,
  - ✓ M21 - Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov - MOPE,
  - ✓ M22 - Objava javnega razpisa za energetska in trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti - MOPE,
  - ✓ M23 - Objava javnega razpisa za energetska in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti - MOPE,
  - ✓ M32 - Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost - MNVP,
  - ✓ M36 - Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala - MKGP,
  - ✓ M38 - Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - MNVP,
  - ✓ M42 - Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo - MNVP,
  - ✓ M57 - Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge - MzI,
  - ✓ M58 - Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale - MzI,
  - ✓ M69 - Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov - MOPE,
  - ✓ M93 - Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev - MJU,
  - ✓ T100 - Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA) - MNZ,
  - ✓ M154 - Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine - MK.

\* Znesek plačila bo nižji zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila in nove alokacije nepovratnih sredstev.

\*\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

\*\*\* Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.

- Po oceni koordinacijskega in odgovornih organov je **v zamudi 8 od 24 mejnikov/ciljev** tretjega obroka za nepovratna sredstva:
  - T12 - Uspešno dokončani pilotni projekti - MGTŠ,
  - M55 - Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa - MOPE,
  - T88 - Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig - MGTŠ,
  - M135 - Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa - MDDSZ,
  - M141 - Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela - MDDSZ,
  - T144 - Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas - MDDSZ,
  - M150 - Oddaja naročil za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti - MGTŠ,
  - M193 - Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor - MZ.
- Mejniki in cilji, ki so predmet usklajevanja z Evropsko komisijo v okviru priprave predloga prilagoditve NOO (podaljšanje roka za izvedbo oziroma izločitev): T12, M55, T88, M135, M141 in M193.



## Prvi obrok povratnih sredstev - 310 milijonov EUR bruto\*

- Načrtovani rok za pošiljanje zahtevka za plačilo<sup>\*\*</sup>: december 2022.
- Po oceni koordinacijskega organa in odgovornih organov (ministrstev) je okvirno **izpolnjenih 7 od 9 mejnikov/ciljev obroka<sup>\*\*\*</sup>**:
  - ✓ M13 - Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo - MOPE,
  - ✓ M17 - Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje - MOPE,
  - ✓ M46 - Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti - MNVP,
  - ✓ M50 - Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - MNVP,
  - ✓ M52 - Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo - MNVP,
  - ✓ M205 - Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona - MSP,
  - ✓ M207 - Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - MSP.
- Po oceni koordinacijskega organa in odgovornih organov (ministrstev) sta v **zamudi 2 od 9 mejnikov/ciljev obroka<sup>\*\*\*</sup>**:
  - M49 - Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja - MNVP,
  - M167 - Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture - MVI in MVZI.
- Mejniki, ki je predmet usklajevanja z Evropsko komisijo v okviru priprave predloga prilagoditve NOO (podaljšanje roka za izvedbo): M49.

\* Znesek plačila bo nižji zaradi sorazmernega upoštevanja predplačila in nove alokacije nepovratnih sredstev.

\*\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačilo je vključena v [Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo](#).

\*\*\* Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev formalno oceni Evropska komisija ob obravnavi zahtevka za plačilo posameznega obroka.



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

## Prilagoditev načrta

- Vlada bo Evropski komisiji predlagala prilagoditev NOO zaradi manjše alokacije nepovratnih sredstev, ciljev evropskega načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU (novo poglavje), objektivnih okoliščin in tehnično-vsebinskih neskladij med NOO in Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo.
- Prilagoditev načrta bo lahko pomenila tudi prilagoditev nekaterih mejnikov in ciljev ter s tem povezano sestavo obrokov za plačila, kot jih predvideva trenutno veljavni izvedbeni sklep.
- Po sprejemu vladnih izhodišč za prilagoditev načrta 16. marca 2023 vlada nadaljuje pogovore s predstavniki Evropske komisije in drugimi deležniki, kar bo lahko vplivalo na končno vsebino predloga prilagoditve načrta, ki ga bo vlada po zaključku usklajevanj posredovala v formalno potrditev Evropski komisiji.
- Več: <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nact-za-okrevanje-in-odpornost/prilagoditev-nacrta/>.