[image: ]
      
      Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija





LETO IZDAJE: 2024










NACIONALNI IZVEDBENI NAČRT ZA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA INTEROPERABILNOST V ZVEZI S PODSISTEMOM VODENJE- UPRAVLJANJE IN SIGNALIZACIJA
SLOVENIJA

















Seznam sprememb

	Datum različice
	Avtor(-ji)
	Različica
	Številka razdelka
	Opis spremembe

	Maj 2024
	DRSI, DRI, SŽ, AŽP
	1.0
	///
	Prva objava *

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



* Glede na Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1695 z dne 10. avgusta 2023 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/919 (UL L št. 222 z dne 8. 9. 2023 (v nadaljevanju: TSI CCS) in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, o spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 in o razveljavitvi Uredbe (EU) 1315/2013 (v nadaljevanju: TEN-T Uredba iz 2024); preneha veljati Nacionalni izvedbeni načrt o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za strukturni podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija iz januarja 2018 oz. spremembe iz septembra 2019 in junija 2020 (v nadaljevanju: NIN TSI CCS 1.2, junij 2020).


Kazalo
1.	PREDSTAVITEV SPLOŠNE MIGRACIJSKE STRATEGIJE	9
2.	SPLOŠNI OKVIRNI OPIS TRENUTNEGA STANJA	11
2.1.	Okvirni opis sistemov razreda A, ATO in dela za zaznavanje vlaka	11
2.1.1.	Trenutno stanje uvajanja za sisteme razreda A, ATO in dela za zaznavanje vlaka	11
2.1.2.	Koristi za vidike zmogljivosti, varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti	30
2.1.3.	Veljavne obvezne zahteve na vozilu	31
2.1.4.	Trenutno stanje uvajanja podsistemov CCS na vozilu	31
2.1.5.	Informacije o tipu ESC/RSC, povezanem s progami in dejavnostmi za integracijo ob progi/na  vozilu	………………………………………………………………………………………………………………………………….………32
2.1.6.	Informacije o čezmejnih progah	32
2.1.7.	Informacije o vozliščih	33
2.2.	Okvirni opis sistemov razreda B	33
2.2.1.	Trenutno stanje za sisteme razreda B	34
2.2.2.	Ukrepi, sprejeti za zagotovitev pogojev odprtega trga	36
3.	STRATEGIJA TEHNIČNEGA PREHODA	36
3.1.	Strategija tehničnega prehoda za del ETCS	37
3.1.1.	Strategija za posodobitev osnovne konfiguracije in ravni	39
3.2.	Strategija tehničnega prehoda za radijski del	39
3.3.	Strategija tehničnega prehoda za del ATO	45
3.4.	Strategija tehničnega prehoda sistema za zaznavanje vlaka	45
3.5.	Strategija prehoda za posebne primere	54
3.6.	Strategija tehničnega prehoda za podsisteme CCS na vozilu	54
4.	Finančni podatki za sisteme ob progi in na vozilu	54
5.	Načrtovanje	55
5.1.	Načrtovanje dela za zaščito vlaka	55
5.1.1.	Datumi začetka obratovanja sistema ETCS	55
5.1.2.	Izločitev iz uporabe sistemov zaščite vlaka razreda B	55
5.1.3.	Informacije o čezmejnih progah	57
5.1.4.	Informacije o vozliščih	58
5.2.	Načrtovanje radijskega dela	58
5.2.1.	Datumi začetka obratovanja sistema GSM-R	58
5.2.2.	Izločitev iz uporabe radijskih sistemov razreda B	59
5.2.3.	Datumi začetka obratovanja sistema FRMCS	59
5.2.4.	Izločanje iz uporabe sistema GSM-R	60
5.2.5.	Informacije o čezmejnih progah	62
5.2.6.	Informacije o vozliščih	62
5.3.	Načrtovanje dela ATO	62
5.4.	Načrtovanje dela za zaznavanje vlaka	63
5.4.1.	Informacije o čezmejnih progah	63
5.4.2.	Informacije o vozliščih	64
5.5.	Načrtovanje podsistemov CCS na vozilu	64
5.5.1.	Informacije o čezmejnih vozilih	65
6.	NOVE OBVEZNE ZAHTEVE ZA SISTEME NA VOZILU	65



Kazalo slik
	Slika 1: Železniško omrežje v Republiki Sloveniji po TEN-T Uredbi	9
Slika 2: Trenutno stanje uvajanja ETCS	12
Slika 3: Trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R	16
Slika 4: Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanje vlakov, skladnega s TSI	20
Slika 5: Nameščeni sistem zaščite vlaka razreda B	34
Slika 6: Načrtovanje uvajanja FRMCS	40
Slika 7: Strategija vgradnje sistema za zaznavanje vlaka skladnega s TSI	45
Slika 8: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema ETCS	55
Slika 9: Zemljevid omrežja z datumi, ko obratovanje sistema razreda B ne bo več dovoljeno	56
Slika 10: Zemljevid omrežja z datumi izločitve iz uporabe sistema zaščite vlaka razreda B	57
Slika 11: Zemljevid omrežja, z datumi začetka obratovanja sistema GSM-R	59
Slika 12: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema FRMCS	60
Slika 13: Zemljevid omrežja z datumi, ko obratovanje radijskih sistemov GSM-R ne bo več dovoljeno	61
Slika 14: Zemljevid omrežja z datumi izločitve iz uporabe sistema GSM-R	61
Slika 15: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema za zaznavanje vlaka,	63



Kazalo tabel
Preglednica 1: Trenutno stanje uvajanja ETCS	13
Preglednica 2: Trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R	17
Preglednica 3: Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanja vlaka, skladnega s TSI	21
Preglednica 4: Pričakovane koristi glede na učinke in deležnike	30
Preglednica 5: Trenutno stanje uvajanja podsistemov CCS na vozilu	31
Preglednica 6: Mejne proge in postaje s sosednjimi železniškimi upravami	32
Preglednica 7: Območja vozlišč na omrežju v RS	33
Preglednica 8: Nameščeni sistemi zaščite vlaka razreda B	35
Preglednica 9: Prikaz zahtev glede na TEN-T Uredbo	36
Preglednica 10: Načrtovanje uvajanja ETCS in izločanja iz uporabe sistemov zaščite vlaka  razreda B	38
Preglednica 11: Načrtovanje uvajanja FRMCS in izločanja iz uporabe GSM-R	41
Preglednica 12: Načrtovanje uvajanja sistema za zaznavanje vlaka, skladnega s TSI	46
Preglednica 13: Strošek opremljenosti vozil prevoznikov	54
Preglednica 14: Načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na čezmejnih progah	57
Preglednica 15: Načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na vozliščih	58
Preglednica 16: Načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na čezmejnih progah	62
Preglednica 17: Načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na vozliščih	62
Preglednica 18: Načrtovanje dela za zaznavanje vlaka skladnega s TSI na čezmejnih progah	63
Preglednica 19: Načrtovanje dela za zaznavane vlaka skladnega s TSI na vozliščih	64
Preglednica 20: Strošek in datum opremljenost vozil prevoznikov z ETCS	64
Preglednica 21: Strošek in datum opremljenost vozil prevoznikov z ETCS za čezmejni promet	65
Preglednica 22: Nove obvezne zahteve za sistem na vozilu	65






Kratice
	APB
ATO  
DVP
ERTMS
ETCS

EU
ESC
	Avtomatski progovni blok
Avtomatizirano obratovanje vlakov
Daljinsko vodenje prometa
Evropski sistem upravljanja železniškega prometa (ETCS/RMR/ATO)
Evropski sistem za nadzor vlakov (European Train Control System sistem razreda A)
Evropska Unija
Združljivost sistema ETCS (ETCS System Compatibility)

	FRMCS
MO
	Prihodnji železniški mobilni komunikacijski sistem
Medpostajna odvisnost

	NIN TSI CCS

	Nacionalni izvedbeni načrt za tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija

	OP
RS 
	Obojestranski promet
Republika Slovenija

	RDZ
RMR
RSC
SDH
SMS
STM
SVN
SŽ
TSI
	Radiodispečerska zveza (sistem razreda B)
Železniški mobilni radijski sistem (GSM-R/FRMCS)
Združljivost radijskega sistema (Radio System Compatibility)
Sinhrona digitalna hierarhija
Sistem kratkih sporočil
Specifični prenosni modul
Signalno-varnostne naprave
Slovenske železnice
Tehnične specifikacije za interoperabilnost

	TSI CCS
	Tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija

	TEN-T
	Vseevropsko prometno omrežje (trans-European transport network)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                   
           

Povzetek/Uvod
V skladu z Direktivo 2016/797 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji, (UL L 138, 26. 5. 2016, str. 44, UL L 165, 27. 5. 2020, str. 27), interoperabilnost pomeni zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti. Pri uresničevanju teh ciljev v okviru EU morajo države članice izvesti potrebne ukrepe za vzpostavitev optimalne ravni tehnične usklajenosti železniškega sistema v Skupnosti ter tako omogočiti izboljšanje in razvoj mednarodnih železniških prevoznih storitev. 
Posamezne uredbe o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost železniškega sistema v Skupnosti določajo, da države članice za izvedbo posameznih TSI sprejmejo nacionalne izvedbene načrte za njihovo izvajanje. 

Za izpolnitev zahtev iz TSI CCS, kot so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2023/1695 z dne 10. avgusta 2023 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/919 (UL L št. 222 z dne 8. 9. 2023; v nadaljevanju: TSI CCS), je Republika Slovenija pripravila Nacionalni izvedbeni načrt za tehnično specifikacijo za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema v Evropski uniji.





Odobreno
V skladu s 5. členom TSI CCS, mora vsaka država članica poslati drugim državam članicam in Komisiji nacionalni izvedbeni načrt za tehnične specifikacije za interoperabilnost. 

NIN TSI CCS so na osnovi določil Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 30/18 in 54/21), pripravili odgovorni subjekti železniškega sistema Republike Slovenije.
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Jedrno omrežje: 

	[bookmark: _Hlk165024658]Št. proge
	Nacionalno poimenovanje proge

	10
	d.m.-Dobova- Ljubljana 

	11
	Lj. Zalog-cepišče Kajuhova; P3

	12
	Lj. Zalog-Ljubljana; P4

	13
	Lj. Zalog-Ljubljana; P5

	14
	Lok Zidani Most; gre za tire na postaji Zidani Most

	30
	Zidani most-Šentilj-d.m.

	40
	Pragersko-Ormož

	41
	Ormož-Hodoš-d.m.

	45
	Lok Pragersko; gre za tir na postaji Pragersko

	50
	Ljubljana-Sežana-d.m.

	51
	Lok Divača; gre za tir na postaji Divača

	60
	Divača-Cepišče Prešnica

	62
	Cepišče Prešnica-Koper



Razširjeno jedrno omrežje: 

	[bookmark: _Hlk165024682]Št. proge
	Nacionalno poimenovanje proge

	20
	Ljubljana-Jesenice-d.m.

	63 
	Divača-Koper, II. tir; projekt v izvedbi (nova proga)



Celovito omrežje: 

	Št. proge
	Nacionalno poimenovanje proge

	31
	Celje-Velenje

	44
	Ormož-Središče-d.m.

	64
	Pivka-Ilirska Bistrica-d.m.

	odsek proge št. 70
	Jesenice-Nova Gorica-Cepišče Šempeter pri Gorici

	71
	Cepišče Šempeter pri Gorici-Vrtojba-d.m

	odsek proge št. 80
	Trebnje-Ljubljana
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	Sevnica-Trebnje



Ostalo omrežje: 

	Št. proge
	Nacionalno poimenovanje proge

	21
	Ljubljana Šiška-Kamnik Graben

	32
	d.m.-Rogatec-Grobelno

	33
	d.m.-Imeno-Stranje

	34
	Maribor-Prevalje-d.m.

	35
	Lok Maribor Tezno-Maribor-Studenci

	42
	Ljutomer-Gornja Radgona

	43
	d.m.-Lendava

	61
	Cepišče Prešnica-Podgorje-d.m.

	odsek proge št. 70
	Cepišče Šempeter pri Gorici-Sežana

	72
	Prvačina-Ajdovščina

	73
	Cepišče Kreplje-Repentabor-d.m.

	odsek proge št. 80
	d.m.-Metlika-Novo mesto-Trebnje

	82
	Grosuplje-Kočevje



Strategija uvajanja sistema za zaščito vlakov:
V skladu s TEN-T Uredbo se bodo na železniškem omrežju v RS vgradile naprave sistema ETCS in to na jedrnem omrežju do leta 2030 in na razširjenem jedrnem omrežju do leta 2040. Strategija uvajanja sistema za zaščito vlaka je razvidna iz poglavja 3.1. tega dokumenta.

Prav tako se bodo v skladu z TEN-T Uredbo naprave razreda B (Indusi I60R) odstranile iz prog jedrnega omrežja do leta 2040, iz prog razširjenega jedrnega omrežja do leta 2045 in iz prog celovitega omrežja do leta 2050. Od datuma izločitve sistema zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) na navedenih omrežjih, morajo biti vlečna vozila opremljena s sistemom ETCS na vozilu. Proge ostalega omrežja v RS bodo še naprej opremljene z napravami sistema B.

V poglavju 3.6 je predstavljena strategija vgradnje naprav sistema ETCS v vlečna vozila prevoznikov in strošek opremljanja vlečnih vozil prevoznikov z napravami sistema ETCS, ki vozijo na omrežju RS. Za vlečna vozila prevoznikov, ki vozijo le po progah ostalega omrežja (brez jedrnega, razširjenega jedrnega in celovitega omrežja) ni predvidena vgradnja naprav sistema A.

Strategija uvajanja radijskega sistema:
V RS je v letu 2021 bil izgrajen radijski sistem razreda B (RDZ). Radijski sistem razreda A (GSM-R) je bil predan v obratovanje v letu 2017 na vseh progah (razen proge 43 d.m.–Lendava), s čimer je zagotovljena pokritost z radijskim signalom na celotnem železniškem omrežju vključno s pokritostjo predorov. Radijski signal pokriva tudi mejna območja s sosednjimi državami. Pri komuniciranju med osebjem upravljavca in osebjem prevoznikov je pri upravljanju in vodenju železniškega prometa obvezna uporaba sistema GSM-R v skladu s predpisi.

FRMCS je naslednik GSM-R in skupaj predstavljata bodoči železniški mobilni radijski sistem(-i) – RMR. 
V prihodnosti so potrebne tehnične študije za scenarije migracije, da bi olajšali prehod iz operacij v okviru GSM-R na FRMCS. Za vzpostavitev FRMCS je potrebno zgraditi 5G omrežje in preizkusiti prve prototipe. Potrebno je pripraviti tehnične specifikacije za FRMCS in s tem opraviti povezane standardizacijske postopke. Nato je Evropska povezovalna vozlišča GSM-R potrebno nadgraditi na FRMCS, da se zagotovi popolna interoperabilnost za čezmejne vlake. 

Do postopne migracije na končno stanje s sistemom FRMCS bo še zmeraj potrebno delovanje obeh sistemov. Tako je sedaj planirano delovanje GSM-R do leta 2035, vključitev FRMCS pa od leta 2032, kar pomeni da bosta v času od 2032 do 2035 predvidoma delovala oba sistema. 

Strategija uvajanja sistema za zaznavanje vlakov skladnega s TSI:
Za zaznavanje vlakov se v skladu s TSI CCS  v RS uporabljajo števci osi RSR180 proizvajalca Frauscher. Na omrežju v RS se bo pri izvedbi obnov ali nadgradenj postaj oziroma medpostajnih odsekov na podsistemu vodenje upravljanje in signalizacija ob progi vgrajeval sistem za zaznavanje vlakov skladen s TSI v skladu z načrtovanjem dela za zaznavanje vlakov iz točke 5.4 tega dokumenta. 

Strategija uvajanja sistema ATO:
Na železniškem omrežju v RS nimamo vgrajenega in tudi ni planirana vgradnja sistema avtomatiziranega obratovanje vlakov.
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Trenutno stanje uvajanja za sistem zaščite vlakov razreda A
RS se je v preteklosti na slovenskem delu koridorja D odločila za vgradnjo ETCS nivoja 1 s funkcionalnostjo infill, verzije 2.3.0d (Baseline 2), in sicer od državne meje z Italijo in postaje Sežana, vključno s progo Koper – Divača do državne meje z Madžarsko vključno s postajo Hodoš. Razlogi za odločitev za vgradnjo nivoja 1 so bili, hitrost implementacije, nestabilnost specifikacij za ETCS nivoja 2 ter njegova tehnološka nezrelost. Poleg tega je bila zaradi zahtevnosti implementacije ETCS nivoja 2 na starih relejnih signalnovarnostnih napravah priporočena predhodna posodobitev naprav, ki je predstavljala velik strošek, to pa bi zaradi omejenih sredstev za vgradnjo ETCS sistema upočasnilo njegovo implementacijo.

Na podlagi obstoječega stanja infrastrukture, izkušenj pridobljenih v predhodnih implementacijah ETCS v Republiki Sloveniji in na podlagi sprejete Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30) ter Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je bila sprejeta odločitev, da je na slovenskem delu Sredozemskega transportnega koridorja, na odseku proge d.m. s Hrvaško – Dobova – Zidani Most in Baltsko-jadranskega transportnega koridorja, na odsekih prog Pragersko –  Maribor in Maribor - Šentilj – d.m. z Avstrijo, predvidena izvedba sistema ETCS nivoja 1 s funkcionalnostjo infill, verzije 3.4.0 (Baseline 3).

Na omrežju v RS vgrajena sistema ETCS Nivo 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2) in 3.4.0 (Baseline 3) sta osnovana na podlagi točkovnega prenosa informacije iz proge preko vgrajenih eurobaliz (fiksnih ali transparentnih) na vlečno vozilo. Na tem nivoju se uporabljajo obstoječe SVN za zavarovanje železniškega prometa.

Na omrežju v RS, ki je opremljeno s sistemom ETCS Nivo 1 je uporabljena decentralizirana rešitev, ki deluje po principu, da elektronske enote vgrajene ob progi (LEU) prejemajo podatke neposredno iz signala (signalne omarice) in ne centralno iz postavljalnice. Sistem ETCS Nivo 1 je na obstoječe SVN priključen na takšen način, da povratno ne vpliva na delovanje omenjenih naprav.

[bookmark: _Toc168995968]Slika 2: Trenutno stanje uvajanja ETCS
[image: ]
Vir: DRI, upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, maj 2024, po podatkih Program omrežja 2024, SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
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[bookmark: _Toc168995982]Preglednica 1: Trenutno stanje uvajanja ETCS

	[bookmark: _GoBack]ID
	Proga
	Trenutno stanje uvajanja
	Zavezujoči rok za uporabo ETCS
	Dodatne informacije
	Opomba

	
	
	Trenutno stanje
	Datum začetka obratovanja ETCS
	
	Dolžina
	Stopnje
	Osnovna konfiguracija in različica sistema
	

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge.]
	[Tukaj navedite naziv proge.]
	[Tukaj navedite trenutno stanje uvajanja ETCS na progi. ETCS v obratovanju/ETCS nameščen]
	[Za proge, na katerih ETCS že obratuje. Tukaj navedite datum začetka obratovanja ETCS.]
	[Tukaj navedite skrajni rok za opremljenost proge z ETCS, določen s predpisi EU.]
	[Tukaj navedite skupno dolžino proge v km.]
	[Tukaj navedite stopnje ETCS, ki se izvajajo.]
	[Tukaj navedite osnovno konfiguracijo in različico sistema ETCS, ki se izvaja.]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	10
	d.m. - Dobova - Zidani Most
	 ETCS v obratovanju
	01.09.2020
	2030
	50,838
	nivo 1
	3.4.0
	 

	10
	Zidani Most - Ljubljana Zalog
	 ETCS nameščen
	01.09.2017
	2030
	60,333
	nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta ˝Ureditev p. Zagorje˝ sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja(od B1/B2 p. Trbovlje do A1/A2 postaje Sava)

	10
	Ljubljana Zalog - Ljubljana
	 ETCS nameščen
	 01.09.2017
	2030 
	8,1 
	 nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta:
»Ureditev p. Ljubljana« sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja (od A1/A2 postaje Ljubljana)

	11
	Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova
	 ETCS nameščen
	01.09.2017
	2030
	2,660
	nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta:
»Ureditev p. Ljubljana« sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja (od A1/A2 postaje Ljubljana)

	12
	Ljubljana Zalog - Ljubljana
	 ETCS nameščen
	01.09.2017
	2030
	3,854
	nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta:
»Ureditev p. Ljubljana« sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja (od A1/A2 postaje Ljubljana)

	13
	Ljubljana Zalog - Ljubljana
	 ETCS nameščen
	01.09.2017
	2030
	3,506
	nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta:
»Ureditev p. Ljubljana« sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja (od A1/A2 postaje Ljubljana)

	14
	Lok Zidani Most
	 ETCS v obratovanju
	01.09.2017
	2030
	1,284
	nivo 1
	2.3.0d
	

	30
	Zidani Most- Celje
	ETCS nameščen
	
	2030
	24,9
	nivo 1
	2.3.0d
	 Zaradi izvedbe projekta:
Modernizacija SVN ZM-Šentilj˝ sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja(od C1/C2 postaje Zidani Most do p. Celje)

	30
	Celje - Poljčane
	 ETCS nameščen
	
	2030
	34,2
	nivo 1
	2.3.0d
	Začasno izključen in izgrajen

	30
	Poljčane - Slovenska Bistrica
	ETCS nameščen
	
	2030
	7,600
	nivo 1
	2.3.0d
	Zaradi izvedbe projekta:
Modernizacija SVN ZM-Šentilj˝ sistem ETCS Nivo 1 izključen iz obratovanja(od A1/A2 postaje Poljčane do p. Slovenska Bistrica)

	30
	Slovenska Bistrica -  Pragersko
	ETCS nameščen
	
	2030
	6,400
	nivo 1
	2.3.0d
	Začasno izključen in izgrajen

	30
	Pragersko – Maribor Tezno
	ETCS nameščen
	
	2030
	15,6
	nivo 1
	3.4.0
	Ni vključen v obratovanje

	30
	Maribor Tezno –Šentilj – d.m.
	ETCS nameščen
	
	2030
	19,6
	nivo 1
	3.4.0
	Ni vključen v obratovanje

	40
	Pragersko – Ormož
	ETCS nameščen
	01.08.2017

	2030
	40,273
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja

	41
	Ormož – Hodoš – d.m.
	ETCS nameščen
	01.08.2017

	2030
	69,215
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja

	45
	Lok Pragersko
	ETCS nameščen
	
	2030
	0,880
	nivo 1
	2.3.0d
	Začasno izključen in izgrajen

	50
	Ljubljana – Verd
	ETCS nameščen
	
	2030
	31,9
	nivo 1
	2.3.0d
	Začasno izključen in izgrajen

	50
	Verd – Sežana d.m.
	ETCS nameščen
	01.07.2017
	2030
	84,7
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja

	51
	Lok Divača
	ETCS nameščen
	01.07.2017
	2030
	1,040
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja

	60
	Divača – cepišče Prešnica
	ETCS nameščen
	01.07.2017
	2030
	16,479
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja

	62
	cepišče Prešnica – Koper
	ETCS nameščen
	01.07.2017
	2030
	31,553
	nivo 1
	2.3.0d
	ETCS vključen, vendar se ne uporablja


Opomba: Zaradi izvajanja investicijskih projektov se je sistem ETCS na določenih odsekih začasno izključil iz obratovanja in izgradil in se bo ponovno vključil po končanju projektov
Trenutno stanje uvajanja sistema ATO 
Na omrežju v RS nimamo vgrajenega sistema avtomatiziranega obratovanje vlakov.

Trenutno stanje uvajanja radijskega sistema razreda A
Na omrežju v RS je sistem GSM-R vgrajen in predan v obratovanje v letu 2017 na vseh progah (razen proge 43 d.m. – Lendava), s čimer je zagotovljena pokritost z radijskim signalom na celotnem železniškem omrežju vključno s pokritostjo predorov. Radijski signal pokriva tudi mejna območja s sosednjimi državami. Pri komuniciranju med osebjem upravljavca in osebjem prevoznikov je pri upravljanju in vodenju železniškega prometa obvezna uporaba sistema GSM-R v skladu s predpisi.

[bookmark: _Toc168995969]Slika 3: Trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R
[image: ]
Vir: DRI, upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, maj 2024, po podatkih Program omrežja 2024, SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Trenutno stanje uvajanja sistema FRMCS 
Na omrežju v RS nimamo vgrajenega sistema FRMCS.










[bookmark: _Toc168995983]Preglednica 2: Trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R
	 
	 
	Trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R
	Dodatne informacije
	Opomba

	ID
	Proga
	Trenutno stanje
	Datum začetka obratovanja sistema GSM-R
	Dolžina
	Glasovni GSM-R/podatkovni GSM-R
	Osnovna konfiguracija
	

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge.]
	[Tukaj navedite naziv proge.]
	[Tukaj navedite trenutno stanje uvajanja sistema GSM-R na progi. GSM-R v obratovanju/GSM-R nameščen
	[Za proge, na katerih radijski sistem GSM-R že obratuje. Tukaj navedite datum začetka obratovanja radijskega sistema razreda A.]
	[Tukaj navedite skupno dolžino proge v km]
	[Tukaj navedite, ali je nameščen glasovni ali podatkovni sistem GSM-R.]
	[Tukaj navedite osnovno konfiguracijo izvedenega sistema GSM-R.]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	10
	d.m. – Dobova - Ljubljana
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	114,751
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	 

	11
	Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova  (P3)
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	2,660
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	12
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P4)
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	3,854
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	13
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P5)
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	3,506
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	14
	lok  Zidani Most
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	1,284
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	20
	Ljubljana – Jesenice – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	70,364
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	 

	21
	Ljubljana Šiška – Kamnik Graben
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	23,010
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	 

	30
	Zidani Most – Šentilj – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	108,274
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	 

	31
	Celje – Velenje
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	37,967
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	32
	d.m. – Rogatec – Grobelno
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	36,496
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	33
	d.m. – Imeno - Stranje
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	14,236
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	34
	Maribor – Prevalje – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	82,672
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	35
	lok Maribor Tezno – Maribor Studenci
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	1,033
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	40
	Pragersko – Ormož
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	40,273
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	41
	Ormož – Hodoš – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	69,215
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	42
	Ljutomer – Gornja Radgona
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	23,050
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	44
	Ormož – Središče – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	11,615
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	45
	lok Pragersko
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	0,880
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	50
	Ljubljana – Sežana – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	116,592
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	51
	lok  Divača
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	1,040
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	60
	Divača – cepišče Prešnica
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	16,479
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	61
	cepišče Prešnica – Podgorje – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	14,721
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	62
	cepišče Prešnica  – Koper
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	31,553
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	64
	Pivka – Ilirska Bistrica – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	24,405
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	70
	Jesenice – Sežana
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	129,185
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	71
	cepišče Šempeter pri Gorici –   Vrtojba – d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	1,855
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	72
	Prvačina – Ajdovščina
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	14,833
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	73
	cepišče Kreplje – Repentabor –  d.m.
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	2,501
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	80
	d.m. – Metlika – Ljubljana
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	123,362
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	81
	Sevnica – Trebnje
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	31,345
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	

	82
	Grosuplje – Kočevje
	 GSM-R v obratovanju
	2017
	49,100
	glasovni sistem GSM-R
	EIRENE SRS 15.4.0  in FRS 7.4.0.
	


Opomba: Sistem GSM-R nudi govorno komunikacijo in prenos kratkih tekstovnih sporočil. Na omrežju je tudi omogočen podatkovni GSM-R.
[bookmark: _Hlk166059456]Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanje vlakov, skladnega s TSI 
Za sistem za zaznavanje vlakov, skladnega s TSI se v RS uporabljajo števci osi RSR180 proizvajalca Frauscher. Števci osi se med drugim uporabljajo za identifikacijo prostosti tirov, kretnic in medpostajnih odsekov. 

Medpostajni odsek se lahko razdeli na več avtomatskih progovnih blokov. Avtomatski progovni blok je naprava na železniški progi, s katero se ureja promet zaporednih vlakov na istem tiru. Prostost in zasedenost prostorskih odsekov kontrolirajo števci osi, ki so vgrajeni na začetku in koncu prostorskega odseka.

[bookmark: _Toc168995970]Slika 4: Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanje vlakov, skladnega s TSI
[image: ]
Vir: DRI, upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, maj 2024, po podatkih Program omrežja 2024, SŽ – Infrastruktura, d.o.o.













[bookmark: _Toc168995984]Preglednica 3: Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanja vlaka, skladnega s TSI
	ID
	Proga/Postaja/
Odsek proge
	Trenutno stanje uvajanja sistema za zaznavanja vlakov, skladnega s TSI
	Dodatne informacije
	Opomba

	
	
	Trenutno stanje
	Datum začetka obratovanja zaznavanja vlaka, skladnega s TSI
	Dolžina (km)
	[Drugi pomembni vidiki uvajanja zaznavanja vlaka, skladnega s TSI]
	

	10
	p. Zagorje
	Števci osi v obratovanju
	    2023
	1,776
	12 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher 

	10
	Sava - Litija
	Števci osi v obratovanju
	2023
	6,8
	APB / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	Ljubljana – Ljubljana Šiška
	Števci osi v obratovanju
	2022
	0,9
	MO, OP / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	Kranj - Podnart
	Števci osi v obratovanju
	2022
	10,3
	APB / DVP /
 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	Podnart - Lesce Bled
	Števci osi v obratovanju
	2022
	12,0
	APB / DVP /
 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	Lesce Bled - Žirovnica
	Števci osi v obratovanju
	2022
	5,0
	APB / DVP /
 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	p. Žirovnica
	Števci osi v obratovanju
	2022
	1,568
	2 kretnice
	Števci osi RSR180 Frauscher 

	20
	Žirovnica – Jesenice
	Števci osi v obratovanju
	2022
	7,9
	APB / DVP /
 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	20
	Jesenice – Jesenice d.m.
	Števci osi v obratovanju
	2022
	7,1
	MO / OP /
 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Zidani Most – Rimske Toplice
	Števci osi v obratovanju
	2022
	7,6
	APB / DVP / 
2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Rimske toplice
	Števci osi v obratovanju
	2022
	2,102
	8 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher 

	30
	Rimske Toplice - Laško
	Števci osi v obratovanju
	2022
	7,0
	APB / DVP / 
2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Laško
	Števci osi v obratovanju
	2022
	2,250
	14 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Laško - Celje
	Števci osi v obratovanju
	2022
	10,3
	APB / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Celje
	Števci osi v obratovanju
	2022
	4,111
	86 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Ponikve – Dolga Gora
	Števci osi v obratovanju
	2022
	7,6
	MO / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Dolga Gora
	Števci osi v obratovanju
	2022
	1,189
	4 kretnice
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Dolga Gora - Poljčane
	Števci osi v obratovanju
	2021
	8,3
	APB / DVP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Poljčane
	Števci osi v obratovanju
	2021
	2,460
	15 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Poljčane – Slovenska Bistrica
	Števci osi v obratovanju
	2021
	7,6
	APB / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Slovenska Bistrica
	Števci osi v obratovanju
	2021
	1,413
	11 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Slovenska Bistrica – Pragersko
	Števci osi v obratovanju
	2021
	6,4
	MO / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Pragersko
	Števci osi v obratovanju
	2023
	3,107
	35 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Maribor Tezno
	Števci osi v obratovanju
	2023
	3,493
	24 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Maribor Tezno - Maribor
	Števci osi v obratovanju
	2023
	3,1
	MO / OP / 
2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Maribor ( s cepiščem)
	Števci osi v obratovanju
	2023
	2,465
	35 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Maribor - Pesnica
	Števci osi v obratovanju
	2023
	6,4
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Pesnica
	Števci osi v obratovanju
	2023
	1,603
	4 kretnice
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Pesnica - Šentilj
	Števci osi v obratovanju
	2023
	7,7
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	p. Šentilj
	Števci osi v obratovanju
	2023
	1,819
	7 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	30
	Šentilj – d.m.
	Števci osi v obratovanju
	2023
	2,4
	MO / 1 tir
	ZG 62 S 350 Siemens

	40
	Pragersko – Cirkovce Polje
	Števci osi v obratovanju
	2009
	6,9
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Cirkovce Polje
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,355
	2 kretnici
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Cirkovce Polje - Kidričevo
	Števci osi v obratovanju
	2009
	4,2
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Kidričevo
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,517
	14 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Kidričevo – Ptuj
	Števci osi v obratovanju
	2009
	7,0
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Ptuj 
	Števci osi v obratovanju
	2009
	3,131
	17 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Ptuj – Moškanjci
	Števci osi v obratovanju
	2009
	8,4
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Moškanjci
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,508
	4 kretnice
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Moškanjci – Cvetkovci
	Števci osi v obratovanju
	2009
	7,5
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Cvetkovci
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,378
	2 kretnici
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Cvetkovci – Ormož
	Števci osi v obratovanju
	2009
	6,3
	APB / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	p. Ormož
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,613
	16 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	40
	Ormož – Središče ob Dravi
	Števci osi v obratovanju
	2009
	9,5
	MO / DVP
 / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Ormož - Ivanjkovci
	Števci osi v obratovanju
	2006
	8,6
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Ivanjkovci
	Števci osi v obratovanju
	2006
	1,460
	2 kretnici
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Ivanjkovci – Ljutomer
	Števci osi v obratovanju
	2006
	12,3
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Ljutomer
	Števci osi v obratovanju
	2006
	1,017
	12 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Ljutomer - Lipovci
	Števci osi v obratovanju
	2006
	12,2
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Lipovci
	Števci osi v obratovanju
	2007
	1,430
	6 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Lipovci – Murska Sobota (izključno)
	Števci osi v obratovanju
	2007
	5,4
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Murska Sobota
	Števci osi v obratovanju
	2016
	1,870
	12 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Murska Sobota (izključno) – Dankovci
	Števci osi v obratovanju
	2002
	13,0
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Dankovci
	Števci osi v obratovanju
	2002
	1,414
	2 kretnici
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	Dankovci - Hodoš
	Števci osi v obratovanju
	2002
	15,6
	MO / DVP / 
1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	41
	p. Hodoš
	Števci osi v obratovanju
	2002
	2,068
	25 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	44
	p. Središče
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,411
	5 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Ljubljana - Brezovica
	Števci osi v obratovanju
	2023
	7,9
	DVP /MO / OP / 2 tira

	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Brezovica
	Števci osi v obratovanju
	2003
	1,710
	9 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Brezovica - Preserje
	Števci osi v obratovanju
	2003
	6,8
	DVP /MO / OP / 2 tira

	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Preserje
	Števci osi v obratovanju
	2003
	1,681
	7 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Preserje – Borovnica
	Števci osi v obratovanju
	2003
	7,1
	DVP /MO / OP / 2 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Borovnica
	Števci osi v obratovanju
	2004
	1,961
	18 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Borovnica – Verd
	Števci osi v obratovanju
	2004
	10,1
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Verd
	Števci osi v obratovanju
	2002
	1,492
	14 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Verd – Logatec
	Števci osi v obratovanju
	2002
	9,3
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Logatec - Rakek
	Števci osi v obratovanju
	2002
	14,1
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Rakek
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,605
	25 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Rakek – Postojna
	Števci osi v obratovanju
	2009
	11,6
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Postojna
	Števci osi v obratovanju
	2009
	1,877
	23 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Postojna - Prestranek
	Števci osi v obratovanju
	2009
	6,5
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Prestranek
	Števci osi v obratovanju
	2003
	2,062
	32 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Prestranek - Pivka
	Števci osi v obratovanju
	2003
	4,6
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Pivka
	Števci osi v obratovanju
	2004
	3,219
	35 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Pivka – Gornje Ležeče
	Števci osi v obratovanju
	2003
	10,4
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Gornje Ležeče
	Števci osi v obratovanju
	2003
	2,003
	7 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Gornje Ležeče - Divača 
	Števci osi v obratovanju
	2003
	12,1
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Divača
	Števci osi v obratovanju
	2015
	2,525
	68 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Divača – Sežana
	Števci osi v obratovanju
	2009
	9,6
	DVP /MO / OP / 2 tira
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	p. Sežana
	Števci osi v obratovanju
	2009
	2,424
	75 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	50
	Sežana – Sežana d.m.
	Števci osi v obratovanju
	2009
	3,3
	MO
	Števci osi RSR180 Frauscher

	64
	Pivka - Ilirska Bistrica
	Števci osi v obratovanju
	2009
	15,9
	MO
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	Sežana – Štanjel
	Števci osi v obratovanju
	2019
	16,5
	OO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	p. Štanjel
	Števci osi v obratovanju
	2019
	1,566
	
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	Štanjel – Prvačina
	Števci osi v obratovanju
	2019
	13,1
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	p. Prvačina
	Števci osi v obratovanju
	2022
	1,542
	
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	Prvačina - Vrtojba
	Števci osi v obratovanju
	2022
	9,7
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	Vrtojba – Nova Gorica
	Števci osi v obratovanju
	2023
	5,1
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	70
	p. Nova Gorica
	Števci osi v obratovanju
	2023
	2,167
	
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	Grosuplje - Dobrepolje
	Števci osi v obratovanju
	2020
	15,0
	OO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	p. Dobrepolje
	Števci osi v obratovanju
	2020
	1,160
	3 kretnice
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	Dobrepolje – Ortnek
	Števci osi v obratovanju
	2020
	10,5
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	p. Ortnek
	Števci osi v obratovanju
	2020
	1,271
	6 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	Ortnek - Ribnica
	Števci osi v obratovanju
	2020
	5,5
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	p. Ribnica
	Števci osi v obratovanju
	2020
	1,359
	8 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	Ribnica - Kočevje
	Števci osi v obratovanju
	2020
	12,8
	MO / 1 tir
	Števci osi RSR180 Frauscher

	82
	p. Kočevje
	Števci osi v obratovanju
	2020
	1,723
	7 kretnic
	Števci osi RSR180 Frauscher



[bookmark: _Toc168995067]Koristi za vidike zmogljivosti, varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti 

Sistem ETCS in sistem GSM-R zagotavljata interoperabilnost, ki je ena izmed glavnih smernic EU politike, ki se nanaša na evropsko železniško omrežje. Interoperabilnost namreč podpira idejo skupnega evropskega trga. Po eni strani uvedba omenjenih sistemov odpira možnosti za uvedbo sodobnega ETCS sistema na slovenskem voznem parku, po drugi strani pa odpira slovensko železniško infrastrukturo tujim vlakovnim operaterjem. Samo tehnična interoperabilnost pri tem ne zadošča in je potrebno zagotoviti tudi operacijsko interoperabilnost.      

[bookmark: _Toc168995985]Preglednica 4: Pričakovane koristi glede na učinke in deležnike 

	Koristi
	Učinki na sistem
	Deležniki

	Interoperabilnost
	GSM-R in ETCS omogočata usklajenost z mednarodnimi sporazumi in skrajšanje postopkov za vlake ob prečkanju meja (v-/ in izven RS, sicer odvisno od ETCS stopnje, od elektrifikacije prog, ki vodijo do meja…)
	Prevoznik, upravljavec

	Zmogljivost
	Kapaciteta proge z uvedbo sistema ETCS nivoja 1 ostane nespremenjena, saj sistem ETCS bistveno NE vpliva na kapaciteto proge; se pa vzpostavlja pogoj/možnost za interoperabilnost med progami/državami in s tem temelj za izkoriščenost prog.
	Prevoznik, upravljavec

	Kvaliteta delovanja
	GSM-R odstrani zamude, povzročene zaradi komunikacije, GSM-R izboljša komunikacije in poenostavi/pospeši delovanje, zmanjša število komunikacijskih linij / vmesnikov, poveča zanesljivost in razpoložljivosti sistema. ETCS omogoči povečanje hitrosti in sposobnosti prog, večjo razpoložljivost in zanesljivost opreme
	Upravljavec, prevoznik

	Učinkovitost
	ETCS omogoča učinkovit nadzorni sistem vlakov, več centralnega (daljinskega) nadzora, več APB (avtomatski blok sistemov), sledenje vlakom znotraj obsega signalno varnostnih naprav.
	Upravljavec, prevoznik

	Varnost
	Zmanjša se tveganje za nastanek nesreč (trčenj vlakov, poškodbe zaposlenih ali potnikov, poškodbe vozil), uvedba moderne tehnologije v skladu z evropskimi varnostnimi in kvalitetnimi standardi popolni avtomatski nadzor hitrosti.
	Potniki, upravljavec

	Čas
	GSM-R in ETCS podatke lahko povežemo z avtomatskimi potniškimi informacijskimi sistemi, kar omogoči splošno izboljšanje uporabniških storitev.
Izločitev obstoječih naprav sistema B, povzroča za posledico manj motenj, ki bi nastale zaradi okvar obstoječih sistemov (npr. v času nedelovanja Indusi I60R). Korist sistema ETCS so tudi poenostavitve pri manipulacijah vlaka na državni meji. Odraža se kot prihranek časa zaradi različnih sistemov vodenja – nadzora in signaliziranja ter administrativnih opravil.

	Potniki, upravljavec, prevoznik


Opomba: Pri načrtovanju uvajanja FRMCS in ATO bo potrebnih več izvedbenih korakov, tako da koristi teh dveh sistemov še niso bile točneje opredeljene.
[bookmark: _Toc168995068]Veljavne obvezne zahteve na vozilu 

V RS nimamo nacionalne zakonodaje, ki ureja zahteve za podsistem CCS na vozilu. 

[bookmark: _Toc168995069]Trenutno stanje uvajanja podsistemov CCS na vozilu 

V preglednici 5 je prikazano trenutno stanje opremljenosti vozil prevoznikov z napravami sistema B in napravami sistema A, ki obratujejo na železniškem omrežju v RS. Vsa vozila prevoznikov so opremljena z napravami sistema B in napravami GSM-R.

[bookmark: _Toc168995986]Preglednica 5: Trenutno stanje uvajanja podsistemov CCS na vozilu
	OZNAKA VOZILA
	ŠTEVILO VOZIL
	 ŠTEVILO NAPRAV SISTEMA B
	ŠTEVILO NAPRAV ETCS
	ŠTEVILO NAPRAV GSM-R

	E193 - A35
VECTRON
	48
	1
	1
	1

	E193 - A17
VECTRON
	5
	1
	1
	1

	1216 / 541
TAURUS
	38
	1
	0
	1

	1223 / ER20
HERCULES
	10
	1
	0
	1

	383
	30
	1
	1
	1

	761
	7
	1
	0
	1

	813/814
	18
	1
	0
	1

	713/715
	13
	1
	0
	1

	711
	2
	1
	0
	1

	610/615
	21
	1
	1
	1

	510/515
	21
	1
	1
	1

	313/318
	10
	1
	1
	1

	310/316
	3
	2
	0
	2

	312-000
	10
	1
	0
	1

	312-100
	20
	1
	0
	1

	342
	7
	1
	0
	1

	541
	32
	1
	0
	1

	363
	38
	1
	0
	1

	642
	12
	1
	0
	1

	643
	22
	1
	0
	1

	644
	2
	1
	0
	1

	646
	4
	1
	0
	1

	732
	1
	1
	0
	1

	664
	12
	1
	0
	1



[bookmark: _Toc168995070]Informacije o tipu ESC/RSC, povezanem s progami in dejavnostmi za integracijo ob progi/na vozilu

Upravljalec infrastrukture je dne 26. 3. 2024 na Agencijo Evropske unije za železnice predložil opredelitev preverjanj združljivosti vozil z infrastrukturo v zvezi s sistemom ETCS in radijskim sistemom GSM-R za obstoječe proge.

[bookmark: _Toc168995071]Informacije o čezmejnih progah 

Železniško omrežje Republike Slovenije meji z železniškimi infrastrukturami / upravljavci naslednjih držav:
· Avstrija – ÖBB Infrastruktur Betrieb AG
· Hrvaška – HŽ Infrastruktura d.o.o.
· Italija - RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
· Madžarska - MAV/GYSEV

V preglednici 6 je prikazana opremljenost čezmejnih prog do državne meje z napravami sistema B in napravami sistema A. 

[bookmark: _Toc168995987]Preglednica 6: Mejne proge in postaje s sosednjimi železniškimi upravami
	SOSEDNJA DRŽAVA
	MEJNA PROGA
	Razred B
(Indusi I60R)
	Razred A
(ETCS)
	Razred A
(GSM-R)

	Avstrija
	Jesenice – Rosenbach (Podrožca)
	DA
	NE
	DA

	
	Prevalje – Bleiburg (Pliberk)
	DA
	NE
	DA

	
	Šentilj – Spielfeld-Straß (Špilje)
	DA
	NE
	DA

	Hrvaška
	Lendava – Čakovec
	NE
	NE
	NE

	
	Središče – Čakovec
	DA
	NE
	DA

	
	Rogatec – Đurmanec
	NE
	NE
	DA

	
	Imeno – Kumrovec
	NE
	NE
	DA

	
	Dobova – Savski Marof
	DA
	DA
	DA

	
	Metlika – Kamanje
	DA
	NE
	DA

	
	Ilirska Bistrica – Šapjane
	DA
	NE
	DA

	
	Rakitovec – Buzet
	DA
	NE
	DA

	Italija
	Nova Gorica – Gorizia Cle. (Gorica)
	NE
	NE
	DA

	
	Sežana – Villa Opicina (Opčine)
	DA
	DA
	DA

	
	Cepišče Kreplje - Repentabor
	NE
	NE
	DA

	Madžarska
	Hodoš – Őriszentpéter
	DA
	DA
	DA


Opomba: Indusi I60R, GSM-R in ETCS so vgrajeni le do državne meje

[bookmark: _Toc168995072]Informacije o vozliščih

Območja več železniških postaj, ki glede na potrebe železniškega prometa v pomenu uravnavanja prometa sestavljajo celoto, so vozlišča. V preglednici 7 je prikazana opremljenost vozlišč z napravami sistema B in napravami sistema A. 

[bookmark: _Toc168995988]Preglednica 7: Območja vozlišč na omrežju v RS
	VOZLIŠČE
	ŽELEZNIŠKE POSTAJE
	Razred B
(Indusi I60R)
	Razred A
(ETCS)
	Razred A
(GSM-R)

	Divača
	Divača, Rodik, Hrpelje Kozina
	DA
	DA
	DA

	Koper
	Koper, Koper tovorna
	DA
	DA
	DA

	Ljubljana
	Ljubljana, Ljubljana Zalog, Ljubljana Moste, Lokomotivska postaja Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška
	DA
	DA
	DA

	Maribor
	Maribor, Maribor Studenci, Maribor Tezno
	DA
	DA
	DA
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[bookmark: _Toc156986792][bookmark: _Toc156986861][bookmark: _Toc168995076]Okvirni opis sistemov razreda B 

V RS imamo vgrajene sisteme zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) in do leta 2021 je bil nameščen radijski sistem razreda B (RDZ - radio dispečerska zveza).  

Naloga Indusi I60R je preprečitev nesreč v primeru, da strojevodja pri vožnji mimo glavnih signalov ne uravnava vožnje, tako kot mu velevajo signalni znaki; napravo sestavljata lokomotivski del in progovni del ali baliza. Progovni del, baliza je tirni magnet, ki s pomočjo magnetne indukcije prenaša informacije o signalnih znakih na lokomotivo; tirni magnet je uglašen na tri frekvence 500Hz, 1000Hz in 2000Hz. Vsaka od teh frekvenc vpliva na določen sklop lokomotivskega dela Indusi I60R.

Naloga RDZ je bila komunikacija - pogovor med strojevodjo in prometnikom na eni izmed postaj ob progi. Tako strojevodja lahko ostane v komandnem prostoru vlečnega vozila, ki ga vozi, in se pogovarja s prometnikom prek radijske zveze. To je pomembno, saj omogoča hitro komunikacijo in usklajevanje med vlakom in prometnim nadzorom, ne da bi strojevodja moral izstopiti iz vlaka in uporabiti fiksne telefone ob progi. Radijska zveza deluje s pomočjo elektromagnetnega valovanja, ki se prosto razširja po prostoru. V večini primerov poteka vsaj del radijske poti skozi zemeljsko ozračje. Tako lahko strojevodja in prometnik učinkovito sodelujeta pri varnem in učinkovitem upravljanju železniškega prometa. Z dne 30. 6. 2021 so bile izključene vse naprave RDZ iz delovanja na omrežju prog v RS.

1. [bookmark: _Toc167217010][bookmark: _Toc167217269][bookmark: _Toc156986795][bookmark: _Toc156986864][bookmark: _Toc156986960][bookmark: _Toc156987027][bookmark: _Toc156987094][bookmark: _Toc156987166][bookmark: _Toc156987232][bookmark: _Toc156987298][bookmark: _Toc156987364][bookmark: _Toc156990345][bookmark: _Toc156998948][bookmark: _Toc167217011][bookmark: _Toc167217270][bookmark: _Toc167272615][bookmark: _Toc167273030][bookmark: _Toc167279425][bookmark: _Toc167367814][bookmark: _Toc167431706][bookmark: _Toc167452972][bookmark: _Toc167964575][bookmark: _Toc167964875][bookmark: _Toc168995077]
1. [bookmark: _Toc156986796][bookmark: _Toc156986865][bookmark: _Toc156986961][bookmark: _Toc156987028][bookmark: _Toc156987095][bookmark: _Toc156987167][bookmark: _Toc156987233][bookmark: _Toc156987299][bookmark: _Toc156987365][bookmark: _Toc156990346][bookmark: _Toc156998949][bookmark: _Toc167217012][bookmark: _Toc167217271][bookmark: _Toc167272616][bookmark: _Toc167273031][bookmark: _Toc167279426][bookmark: _Toc167367815][bookmark: _Toc167431707][bookmark: _Toc167452973][bookmark: _Toc167964576][bookmark: _Toc167964876][bookmark: _Toc168995078]
1. [bookmark: _Toc156986797][bookmark: _Toc156986866][bookmark: _Toc156986962][bookmark: _Toc156987029][bookmark: _Toc156987096][bookmark: _Toc156987168][bookmark: _Toc156987234][bookmark: _Toc156987300][bookmark: _Toc156987366][bookmark: _Toc156990347][bookmark: _Toc156998950][bookmark: _Toc167217013][bookmark: _Toc167217272][bookmark: _Toc167272617][bookmark: _Toc167273032][bookmark: _Toc167279427][bookmark: _Toc167367816][bookmark: _Toc167431708][bookmark: _Toc167452974][bookmark: _Toc167964577][bookmark: _Toc167964877][bookmark: _Toc168995079]
1. [bookmark: _Toc168995080]Trenutno stanje za sisteme razreda B

Trenutno stanje za sistem zaščite vlakov razreda B 
V RS imamo vgrajene sisteme zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R), za katere proizvajalec ni predpisal življenjske dobe naprave. 

[bookmark: _Toc168995971]Slika 5: Nameščeni sistem zaščite vlaka razreda B
[image: ]Vir: DRI, upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, maj 2024, po podatkih Program omrežja 2024, SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

[bookmark: _Toc168995989]Preglednica 8: Nameščeni sistemi zaščite vlaka razreda B
	ID
	Proga
	Trenutno stanje
	Dolžina
	Nameščeni sistem zaščite vlaka razreda B
	Opomba

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge.]
	[Tukaj navedite naziv proge.]
	[Tukaj navedite trenutno stanje sistema zaščite vlaka razreda B na progi. V obratovanju/nameščeno, vendar ne obratuje/izločanje iz obratovanja.]
	[Tukaj navedite skupno dolžino proge v km.]
	[Tukaj navedite nameščeni sistem zaščite vlaka razreda B.]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	10
	d.m. – Dobova - Ljubljana
	v obratovanju
	114,751
	Indusi I60R
	 

	11
	Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova  (P3)
	v obratovanju
	2,660
	Indusi I60R
	

	12
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P4)
	v obratovanju
	3,854
	Indusi I60R
	

	13
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P5)
	v obratovanju
	3,506
	Indusi I60R
	

	14
	lok  Zidani Most
	v obratovanju
	1,284
	Indusi I60R
	

	20
	Ljubljana – Jesenice – d.m.
	v obratovanju
	70,364
	Indusi I60R
	 

	21
	Ljubljana Šiška – Kamnik Graben
	v obratovanju
	23,010
	Indusi I60R
	 

	30
	Zidani Most – Šentilj – d.m.
	v obratovanju
	108,274
	Indusi I60R
	

	35
	lok Maribor Tezno – Maribor Studenci
	v obratovanju
	1,033
	Indusi I60R
	

	40
	Pragersko – Ormož
	v obratovanju
	40,273
	Indusi I60R
	

	41
	Ormož – Hodoš – d.m.
	v obratovanju
	69,215
	Indusi I60R
	

	44
	Ormož – Središče – d.m.
	v obratovanju
	11,615
	Indusi I60R
	

	45
	lok Pragersko
	v obratovanju
	0,880
	Indusi I60R
	

	50
	Ljubljana – Sežana – d.m.
	v obratovanju
	116,592
	Indusi I60R
	

	51
	lok  Divača
	v obratovanju
	1,040
	Indusi I60R
	

	60
	Divača – cepišče Prešnica
	v obratovanju
	16,479
	Indusi I60R
	

	61
	cepišče Prešnica – Podgorje – d.m.
	v obratovanju
	14,721
	Indusi I60R
	

	62
	cepišče Prešnica  – Koper
	v obratovanju
	31,553
	Indusi I60R
	

	64
	Pivka – Ilirska Bistrica – d.m.
	v obratovanju
	24,405
	Indusi I60R
	

	80
	d.m. – Metlika – Ljubljana
	v obratovanju
	123,362
	Indusi I60R
	

	82
	Grosuplje – Kočevje
	v obratovanju
	49,100
	Indusi I60R
	





Trenutno stanje za radijski sistem razreda B
V RS nimamo vgrajenega radijskega sisteme razreda B. Z dne 30. 6. 2021 so bile izključene vse naprave sistema razreda B (RDZ) iz delovanja na omrežju prog v RS.

[bookmark: _Toc167217015][bookmark: _Toc167217274][bookmark: _Toc168995081]Ukrepi, sprejeti za zagotovitev pogojev odprtega trga

Na omrežju RS deluje sistem za zaščito vlaka razreda B (Indusi I60R). Radijski sistem razreda B je bil izključen in nadomeščen s radijskim sistemom razreda A (GSM-R).

Specifikacije naprav za integracijo z napravo razreda A (ETCS) on-board z vključeno nacionalno napravo (Class B = STM oziroma NTC) so dostopne na spletni strani ERA https://www.era.europa.eu/domains/infrastructure/european-rail-traffic-management-system-ertms_en
Naprava Indusi I60 je izdelana in certificirana v skladi s standardi:
· SIST EN 50121-3
· SIST EN 50121-4
· SIST EN 50125-3
· SIST EN 50155
· SIST EN 61373


[bookmark: _Toc168995082][bookmark: _Hlk167350328]STRATEGIJA TEHNIČNEGA PREHODA 

Preglednica 9 prikazuje seznam zahtev za vgradnjo ERTMS naprav in izgradnjo sistemov razreda B na jedrnem omrežju, razširjenim jedrnim omrežju in celovitem omrežje glede na TEN-T Uredbo. 
[bookmark: _Hlk163734350]
[bookmark: _Toc168995990]Preglednica 9: Prikaz zahtev glede na TEN-T Uredbo
	 Parameter TEN-T 
	jedrno TEN-T omrežje (core network)
	razširjeno jedrno TEN-T omrežje (extended core network)
	celovito TEN-T omrežje (comprehensive network)

	Vgradnja sistema ERTMS 
	2030
	2040
	2050

	Izgradnja sistemov razreda B
	2040
	2045
	2050

	Vgradnja radijskega dela ERTMS
	2050
	2050
	2050

	Vgradnja radijskega dela ERTMS pri gradnji novih prog
	2030
	2030
	2030

	Vgradnja radijskega dela ERTMS pri nadgradnji podsistema CCS
	2040
	2040
	2040



Pogoji obratovanja za neuporabo ERTMS
Na podlagi določil Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja  (UL L, št. 343, 14. 12. 2012, str. 32, UL L, št. 53, 26. 2. 2013, str. 4, UL L, št. 67, 12. 3. 2015, str. 32), spremenjene z  Direktivo (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 (UL L, št. 352, 23. 12. 2016, str. 1) in Delegiranim sklepom Komisije  (EU) 2017/2075 z dne 4. septembra 2017 (UL L, št. 295, 14. 11. 2017, str. 69) in v cilju pospešitve uvedbe ETCS na lokomotivah, upravljavec infrastrukture v Programu omrežja, definira in zagotovi primerne spodbude z uvedbo diferenciacije uporabnine za vlake opremljene z ETCS. Takšen način določanja in zaračunavanja uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture mora prevoznikom zagotoviti primerne spodbude za opremljanje vlakov z ERTMS napravami.
Da bi zagotovili ustrezno varnost v železniškem prometu, bodo za vozila, ki po migracijskem obdobju še ne bodo imela ERTMS opreme, prepovedana vožnja po progah opremljenih z ERTMS.

3. [bookmark: _Toc156986801][bookmark: _Toc156986870][bookmark: _Toc156986966][bookmark: _Toc156987033][bookmark: _Toc156987100][bookmark: _Toc156987172][bookmark: _Toc156987238][bookmark: _Toc156987304][bookmark: _Toc156987370][bookmark: _Toc156990351][bookmark: _Toc156998954][bookmark: _Toc167217018][bookmark: _Toc167217277][bookmark: _Toc167272621][bookmark: _Toc167273036][bookmark: _Toc167279431][bookmark: _Toc167367820][bookmark: _Toc167431712][bookmark: _Toc167452978][bookmark: _Toc167964581][bookmark: _Toc167964881][bookmark: _Toc168995083]
[bookmark: _Toc168995084][bookmark: _Hlk167366148]Strategija tehničnega prehoda za del ETCS

Cilj evropskega načrta za uvedbo ETCS je zagotoviti, da se bodo lokomotive in druga železniška vozila, opremljena z ETCS, postopno lahko začela uporabljati na progah, postajah, terminalih in ranžirnih postajah, ne da bi za to poleg ETCS potrebovala še sisteme razreda B. Skladno z nacionalnim implementacijskim načrtom je predvidena nadomestitev naprav sistema B v celoti s sistemom razreda A. Poleg tega pri arhitekturi signalnovarnostnih naprav na osnovi ETCS L2 ali L3 namestitev Indusi I60R niti ne bi bila možna, saj ob progi ni signalov, na katere bi naprave razreda B priključili. Tako na proge, opremljene skladno s predlagano tehnologijo, ni dovoljen dostop za tirna vozila opremljena zgolj z napravami razreda B (Indusi I60R). V kolikor imajo ta vozila nameščene naprave razreda A in razreda B, se uporaba naprav razreda B administrativno prepove in dovoli zgolj uporaba naprav razreda A. Tudi v primeru izpada naprav razreda A, se naprave razreda B ne smejo uporabiti, saj bi le to lahko vodilo do napačnega ravnanja strojevodje. V primeru izpada naprav razreda A se gibanje vlaka ureja operativno skladno z veljavno zakonodajo.  

Po popolni opremi prog s sistemom ETCS bo možno opustiti sistem Indusi I60R. Z izgradnjo komponent sistema Indusi I60R bo manjša možnost napak, s tem se izboljša razpoložljivost celotnega sistema SVN.




[bookmark: _Toc168995991]Preglednica 10: Načrtovanje uvajanja ETCS in izločanja iz uporabe sistemov zaščite vlaka razreda B
	ID
	Proga
	Načrtovanje uvajanja ETCS
	Načrtovanje izločanja iz uporabe sistemov zaščite vlaka razreda B
	Dodatne informacije o uvajanju
	Opomba

	
	
	Trenutno stanje
	Datum začetka obratovanja ETCS
	Zavezujoči rok za uporabo ETCS
	Datumi, ko bo dovoljeno le obratovanje vozil, opremljenih z ETCS
	Datumi, ko obratovanje sistemov razreda B ne bo več dovoljeno
	Datumi izločitve iz uporabe sistemov razreda B
	Dolžina
	Stopnje
	Osnovna konfiguracija in različica sistema
	Vrsta ukrepa
	

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge]
	[Tukaj navedite naziv proge]
	[Tukaj navedite trenutno stanje uvajanja ETCS na progi. V gradnji/še ni v gradnji]
	Tukaj navedite datum začetka obratovanja ETCS]
	[Tukaj navedite skrajni rok za opremljenost proge z ETCS, določen s predpisi EU.]
	[Navedite, kdaj bodo lahko na progi obratovala samo vozila z ETCS.]
	[Če je proga opremljena s sistemom zaščite vlaka razreda B, tukaj navedite datum, ko obratovanje sistema razreda B ne bo več dovoljeno.]
	[Če ni podoben podatku v predhodnem stolpcu, tukaj navedite datum izločitve iz uporabe sistema razreda B.]
	[Tukaj navedite skupno dolžino proge v km.]
	[Tukaj navedite stopnje ETCS, ki bodo izvedene.]
	[Tukaj navedite osnovno konfiguracijo in različico sistema ETCS, ki bo izvedena.]
	[Tukaj navedite vrsto ukrepa ETCS. novo/obnovitev/nadgradnja]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	20
	Ljubljana –
Jesenice – d.m.
	Planiranje
	2040
	2040
	2045
	2045
	2045
	70,4
	ETCS L1
	Baseline 3
	novo
	

	63
	Divača –
Koper
	V gradnji
	2026
	2040
	2045
	2045
	2045
	27,1
	ETCS L1
	Baseline 3
	novo
	




2. [bookmark: _Toc156986803][bookmark: _Toc156986872][bookmark: _Toc156986968][bookmark: _Toc156987035][bookmark: _Toc156987102][bookmark: _Toc156987174][bookmark: _Toc156987240][bookmark: _Toc156987306][bookmark: _Toc156987372][bookmark: _Toc156990353][bookmark: _Toc156998956][bookmark: _Toc167217020][bookmark: _Toc167217279][bookmark: _Toc167272623][bookmark: _Toc167273038][bookmark: _Toc167279433][bookmark: _Toc167367822][bookmark: _Toc167431714][bookmark: _Toc167452980][bookmark: _Toc167964583][bookmark: _Toc167964883][bookmark: _Toc168995085]
2.1. [bookmark: _Toc156986804][bookmark: _Toc156986873][bookmark: _Toc156986969][bookmark: _Toc156987036][bookmark: _Toc156987103][bookmark: _Toc156987175][bookmark: _Toc156987241][bookmark: _Toc156987307][bookmark: _Toc156987373][bookmark: _Toc156990354][bookmark: _Toc156998957][bookmark: _Toc167217021][bookmark: _Toc167217280][bookmark: _Toc167272624][bookmark: _Toc167273039][bookmark: _Toc167279434][bookmark: _Toc167367823][bookmark: _Toc167431715][bookmark: _Toc167452981][bookmark: _Toc167964584][bookmark: _Toc167964884][bookmark: _Toc168995086]
[bookmark: _Toc168995087]Strategija za posodobitev osnovne konfiguracije in ravni 

V RS ni načrtovane nadgradnje ETCS iz nivoja 1 na nivo 2. Prav tako ni načrtovane nadgradnje iz konfiguracije 2.3.0d v konfiguracijo 3.4.0. 

[bookmark: _Toc168995088]Strategija tehničnega prehoda za radijski del 

Na omrežju prog v RS je sistem GSM-R vgrajen in predan v obratovanje v letu 2017 na vseh progah (razen proge 43 d.m. – Lendava), s čimer je zagotovljena pokritost z radijskim signalom na celotnem železniškem omrežju vključno s pokritostjo predorov. Radijski signal pokriva tudi mejna območja s sosednjimi državami. Pri komuniciranju med osebjem upravljavca in osebjem prevoznikov je pri upravljanju in vodenju železniškega prometa obvezna uporaba sistema GSM-R v skladu s predpisi. Na progi št. 63 Divača – Koper, ki je v gradnji je predvideno vključitev GSM-R v letu 2026.

Načrtovanje uvajanja FRMCS in izločanja iz uporabe GSM-R
[bookmark: _Hlk167262293]Načrtovanje uvajanja FRMCS, bo potekalo ob hkratnem nemotenem in vzporednem delovanju GSM-R. Ob tem bo do leta 2035 potrebno izvajati načrt vzdrževanja in obnavljanja obstoječega sistema GSM-R. Hkrati z obnavljanjem se bo izvajala tudi tista nadgradnja sistema, ki bo dolgoročno koristila uvedbi FRMCS. Potrebno bo zagotoviti ustrezen strokovni kader, ki bo pripravil tehnično dokumentacijo za FRMCS sistem. 

Pri načrtovanju uvajanja FRMCS je potrebnih več izvedbenih korakov:
· pripraviti dolgoročno strategijo zagotavljanja interoperabilnost v skladu z veljavnimi TSI v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
· bistveno bo definiranje storitev in potreb ter dolgoročne strategije razvoja operativnih komunikacij na omrežju v RS v notranjem in mednarodnem prometu. To vključuje vse celotno omrežje vključujoč železniške postaje in postajališča, in sicer tip potreb in storitev (glasovni klic, skupinski klici, klic v sili, podatkovni klic, SMS storitve, širokopasovne podatkovne storitve);
· upoštevati potrebe in storitve ostalih deležnikov v železniškem prometu;
· upoštevati prenosno omrežje (temelji na IP tehnologiji), zato bo potrebno pripraviti načrt izvedbe ukrepa prehoda iz obstoječega SDH prenosnega sistema na IP prenosni sistem;
· pripraviti strategijo prehoda iz obstoječega GMS-R sistema na FRMCS sistem: časovnica, način prehoda, pogoji vzporednega delovanja ter dolgoročna strategija razvoja kadrov, ki bodo sodelovala v vseh korakih načrtovanja uvajanja FRMCS in izločanja GSM-R iz uporabe.

Tako je planirano delovanje GSM-R do leta 2035, vključitev začetek vgradnje FRMCS pa od leta 2032, kar pomeni da bosta v času od 2032 do 2035 predvidoma delovala oba sistema. 












[bookmark: _Toc168995972]Slika 6: Načrtovanje uvajanja FRMCS
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024









[bookmark: _Toc168995992]Preglednica 11: Načrtovanje uvajanja FRMCS in izločanja iz uporabe GSM-R
	ID
	Proga
	Načrtovanje uvajanja FRMCS
	Načrtovanje izločanja iz uporabe GSM-R
	Dodatne informacije
	Opomba

	
	
	Trenutno stanje
	Realizacija
	Datum začetka obratovanja sistema FRMCS
	Datumi, ko obratovanje GSM-R ne bo več dovoljeno
	Datumi izločitve iz uporabe GSM-R
	Dolžina
	Osnovna konfiguracija
	Predhodno obstoječe stanje GSM-R
	Vrsta ukrepa
	

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge]
	[Tukaj navedite naziv proge]
	[Tukaj navedite trenutno stanje uvajanja FRMCS na progi. V gradnji/še ni v gradnji]
	[Tukaj vstavite datum, ko se je gradnja začela ali se pričakuje, da se bo začela.]
	Tukaj navedite datum začetka obratovanja FRMCS]
	[Če je proga opremljena s sistemom GSM-R, tukaj navedite datum, ko obratovanje sistema GSM-R ne bo več dovoljeno.]
	[Če ni podoben podatku v predhodnem stolpcu, tukaj navedite datum izločitve iz uporabe sistema GSM-R.]
	[Tukaj navedite skupno dolžino proge]
	[Tukaj navedite osnovno konfiguracijo izvedenega sistema FRMCS]
	[Tukaj navedite stanje proge v zvezi z GSM-R. GSM-R v obratovanju/GSM-R bo v obratovanju pred FRMCS/Predhodni obstoj GSM-R ni predviden]
	[Tukaj navedite vrsto ukrepa za radijski del. novo/obnovitev/nadgradnja]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	10
	d.m. – Dobova - Ljubljana
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	114,751 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	11
	Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova  (P3)
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	2,660 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	12
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P4)
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	3,854 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	13
	Ljubljana Zalog – Ljubljana (P5)
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	3,506 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	14
	lok  Zidani Most
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	1,284 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	20
	Ljubljana – Jesenice – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	70,364 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	 

	21
	Ljubljana Šiška – Kamnik Graben
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	23,010 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	30
	Zidani Most – Šentilj – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	108,274 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	31
	Celje – Velenje
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	37,967 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	32
	d.m. – Rogatec – Grobelno
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	36,496 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	33
	d.m. – Imeno - Stranje
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	14,236 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	34
	Maribor – Prevalje – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	82,672 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	


	35
	lok Maribor Tezno – Maribor Studenci
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	1,033 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	40
	Pragersko – Ormož
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	40,273 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	41
	Ormož – Hodoš – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	69,215 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	42
	Ljutomer – Gornja Radgona
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	23,050 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	44
	Ormož – Središče – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	11,615 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	45
	lok Pragersko
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	0,880 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	50
	Ljubljana – Sežana – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	116,592 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	51
	lok  Divača
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	1,040 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	60
	Divača – cepišče Prešnica
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	16,479 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	61
	cepišče Prešnica – Podgorje – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	14,721 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	62
	cepišče Prešnica  – Koper
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	31,553 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	63
	Divača – Koper
Drugi tir
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	27,1
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	64
	Pivka – Ilirska Bistrica – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	24,405 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	70
	Jesenice – Sežana
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	129,185 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	71
	cepišče Šempeter pri Gorici –   Vrtojba – d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	1,855 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	72
	Prvačina – Ajdovščina
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	14,833 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	73
	cepišče Kreplje – Repentabor –  d.m.
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	2,501 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	80
	d.m. – Metlika – Ljubljana
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	123,362 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	81
	Sevnica – Trebnje
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	31,345 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	

	82
	Grosuplje – Kočevje
	FRMCS  ni v gradnji
	2030
	2032
	2035
	2035
	49,100 
	/
	GSM-R v obratovanju
	novo
	



[bookmark: _Toc168995089]Strategija tehničnega prehoda za del ATO

Na omrežju v RS ni planirana vgradnja sistema avtomatiziranega obratovanje vlakov.

[bookmark: _Toc168995090]Strategija tehničnega prehoda sistema za zaznavanje vlaka 

Na omrežju v RS se bo pri izvedbi obnov in nadgradenj postaj oziroma medpostajnih odsekov na podsistemu vodenje upravljanje in signalizacija ob progi vgrajeval sistem za zaznavanje vlakov skladen s TSI. Strategija vgradnje sistema za zaznavanje vlaka skladnega s TSI je razvidna iz slike 7 in preglednice 12.

[bookmark: _Toc168995973]Slika 7: Strategija vgradnje sistema za zaznavanje vlaka skladnega s TSI
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995993]Preglednica 12: Načrtovanje uvajanja sistema za zaznavanje vlaka, skladnega s TSI
	ID
	Proga
	Načrtovanje uvajanja sistema za zaznavanje vlaka, skladnega s TSI
	Dodatne informacije
	Opomba

	
	
	Trenutno stanje
	Datum začetka obratovanja sistema za zaznavanje vlaka, skladnega TSI
	Dolžina v km
	[Drugi pomembni vidiki uvajanja zaznavanja vlaka, skladnega s TSI]
	

	[Tukaj navedite identifikacijsko številko proge]
	[Tukaj navedite naziv proge]
	[Tukaj navedite trenutno stanje uvajanja sistema TSI na progi. V gradnji/še ni v gradnji]
	Tukaj navedite datum začetka obratovanja TSI]
	
	[Navedite tukaj...]
	[Če je ustrezno, tukaj navedite dodatne pripombe.]

	10
	Zidani Most – Hrastnik

	Še ni v gradnji
	2029
	7,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Postaja Hrastnik

	Še ni v gradnji
	2029
	1,998
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Hrastnik – Trbovlje
 
	Še ni v gradnji
	2029
	4,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Postaja Trbovlje

	Še ni v gradnji
	2029
	2,752
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Trbovlje - Zagorje

	Še ni v gradnji
	2029
	4,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Zagorje – Sava

	Še ni v gradnji
	2029
	8,7
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Postaja Sava

	Še ni v gradnji
	2029
	1,638
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Postaja Litija

	Še ni v gradnji
	2029
	1,709
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Litija – Kresnice

	Še ni v gradnji
	2029
	7,3
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Postaja Kresnice

	Še ni v gradnji
	2029
	1,550
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	Kresnice – Laze

	Še ni v gradnji
	2029
	9,1
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	10
	 Postaja Laze

	Še ni v gradnji
	2029
	1,664
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	 10
	Laze – Ljubljana Zalog


	 Še ni v gradnji
	2029
	6,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Postaja Ljubljana Šiška

	Še ni v gradnji
	2029
	1,064
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Ljubljana Šiška – Ljubljana Vižmarje
	Še ni v gradnji
	2029
	4,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Postaja Ljubljana Vižmarje

	Še ni v gradnji
	2029
	1,608
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Ljubljana Vižmarje – Medvode
	Še ni v gradnji
	2029
	6,1
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Postaja Medvode

	Še ni v gradnji
	2029
	3,083
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Medvode – Škofja Loka

	Še ni v gradnji
	2029
	7,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Postaja Škofja Loka

	Še ni v gradnji
	2029
	1,951
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Škofja Loka – Kranj

	Še ni v gradnji
	2029
	8,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	20
	Postaja Kranj

	Še ni v gradnji
	2029
	1,708
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	21
	Ljubljana Črnuče – Domžale
	Še ni v gradnji
	2029
	7,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	21
	Postaja Domžale

	Še ni v gradnji
	2029
	1,325
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	21
	Domžale – Jarše – Mengeš
	Še ni v gradnji
	2029
	3,0
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	21
	Jarše Mengeš – Kamnik

	Še ni v gradnji
	2029
	6,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	21
	Postaja Kamnik

	Še ni v gradnji
	2029
	0,918
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Maribor Studenci – Ruše

	Še ni v gradnji
	2029
	10,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Ruše – Ruta

	Še ni v gradnji
	2029
	12,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Ruta – Podvelka

	Še ni v gradnji
	2029
	9,6
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Podvelka – Vuhred

	Še ni v gradnji
	2029
	9,2
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Vuhred – Vuzenica

	Še ni v gradnji
	2029
	8,0
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Vuzenica – Dravograd

	Še ni v gradnji
	2029
	11,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Dravograd – Prevalje

	Še ni v gradnji
	2029
	11,1
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	34
	Prevalje – d.m.

	Še ni v gradnji
	2029
	7,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	42
	Ljutomer - Gornja Radgona
	Še ni v gradnji
	2029
	23,1
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	61
	cepišče Prešnica – Podgorje

	Še ni v gradnji
	2029
	3,4
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	63
	Divača –
Koper
	V gradnji
	2026
	27,1 km
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Jesenica – Bled Jezero

	Še ni v gradnji
	2029
	9,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70

	Postaja Bled Jezero
	Še ni v gradnji
	2029
	1,628
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Bled Jezero – Bohinjska Bistrica
	Še ni v gradnji
	2029
	17,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Postaja Bohinjska Bistrica

	Še ni v gradnji
	2029
	1,131
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Bohinjska Bistrica – Podbrdo
	Še ni v gradnji
	2029
	7,2
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Podbrdo – Grahovo

	Še ni v gradnji
	2029
	11,6
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Grahovo – Most na Soči

	Še ni v gradnji
	2029
	8,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Postaja Most na Soči

	Še ni v gradnji
	2029
	1,148
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70 
	Most na Soči – Anhovo

	Še ni v gradnji
	2029
	17,4
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	70
	Anhovo – Nova Gorica

	Še ni v gradnji
	2029
	15,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	72
	Prvačina – Ajdovščina

	Še ni v gradnji
	2029
	15,0
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	d.m.– Metlika

	Še ni v gradnji
	2029
	2,2
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Metlika

	Še ni v gradnji
	2029
	1,028
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Metlika - Črnomelj

	Še ni v gradnji
	2029
	14,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Črnomelj

	Še ni v gradnji
	2029
	1,215
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Črnomelj – Semič

	Še ni v gradnji
	2029
	8,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Semič – Uršna sela

	Še ni v gradnji
	2029
	9,9
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Uršna sela

	Še ni v gradnji
	2029
	1,199
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Uršna sela – Novo Mesto

	Še ni v gradnji
	2029
	13,3
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Postaja Novo Mesto

	Še ni v gradnji
	2029
	3,281
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Novo Mesto – Mirna Peč

	Še ni v gradnji
	2029
	9,6
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Mirna Peč – Trebnje

	Še ni v gradnji
	2029
	8,7
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Postaja Trebnje

	Še ni v gradnji
	2029
	1,419
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Trebnje – Radohova vas

	Še ni v gradnji
	2029
	13,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Radohova vas  – Ivančna Gorica
	Še ni v gradnji
	2029
	5,7
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Postaja Ivančna Gorica

	Še ni v gradnji
	2029
	0,930
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Ivančna Gorica – Višnja Gora
	Še ni v gradnji
	2029
	5,8
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Višnja Gora – Grosuplje

	Še ni v gradnji
	2029
	10,2
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Postaja Grosuplje

	Še ni v gradnji
	2029
	1,357
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Grosuplje – Škofljica

	Še ni v gradnji
	2029
	9,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Postaja Škofljica

	Še ni v gradnji
	2029
	1,185
	Postajne SVN  se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI

	80
	Škofljica – Ljubljana Rakovnik
	Še ni v gradnji
	2029
	7,5
	Med postajni odseki se opremijo s števci osi
	Števci osi skladni s TSI



[bookmark: _Toc168995091]Strategija prehoda za posebne primere 

V RS s področja podsistema vodenje upravljanje in signalizacija ni prijavljenega nobenega posebnega primera.

[bookmark: _Toc168995092]Strategija tehničnega prehoda za podsisteme CCS na vozilu 

Strategija vgradnje naprav sistema ETCS v vozila prevoznikov in strošek opremljenosti vozil prevoznikov, ki vozijo na omrežju RS je razvidna iz preglednice 13. Za vozila prevoznikov, ki vozijo le na ostalem omrežju (brez jedrnega, razširjenega jedrnega in celovitega omrežja) ni predvidena vgradnja naprav sistema A.

[bookmark: _Toc168995994]Preglednica 13: Strošek opremljenosti vozil prevoznikov
	OZNAKA VOZILA
	ŠTEVILO VOZIL
	ŠTEVILO NAPRAV NA VOZILO
	OKVIRNI DATUM VGRADNJE ETCS
	OKVIRNI STROŠKI VGRADNJE ETCS (EUR)

	541
	32
	1
	30.12.2030
	9.600.000,00 

	643
	20
	1
	30.12.2030
	6.000.000,00 

	644
	2
	1
	30.12.2030
	600.000,00 

	1223 / ER20
	5
	1
	30.12.2030
	2.000.000,00

	310
	3
	2
	31.12.2031
	1.980.000,00  

	312
	30
	2
	31.12.2031
	19.800.000,00  




[bookmark: _Toc168995093]Finančni podatki za sisteme ob progi in na vozilu 

Zaradi malega števila dobaviteljev oz. proizvajalcev posledično obstaja riziko monopolnih cen. Z ustreznimi mehanizmi (okvirni sporazumi, vzdrževalne pogodbe,…) je potrebno v sklopu izvajalskih obveznosti zagotoviti optimalne stroške v življenjski dobi in ob morebitnih dopolnitvah.

Financiranje izvedbe zahtev iz NIN TSI CCS se bo izvajalo predvsem iz sledečih virov:  
· namenska sredstva EU,
· namenska sredstva finančnih mehanizmov,
· integralna sredstva,
· integralna sredstva - slovenska udeležba,
· namenska sredstva RS,
· posebni skladi (npr. Sklad za podnebne spremembe, Zelene obveznice…)
· uporabnina (s spodbudami za uporabo sistema ETCS, s pribitki za dizelsko vleko na elektrificirani progi, pribitki za posebni investicijski projekt izgradnje drugega tira železniške povezave na odseku Divača – Koper, dajatvami za rezervacijo vlakovne poti…)
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4. [bookmark: _Toc156986813][bookmark: _Toc156986882][bookmark: _Toc156986978][bookmark: _Toc156987045][bookmark: _Toc156987112][bookmark: _Toc156987184][bookmark: _Toc156987250][bookmark: _Toc156987316][bookmark: _Toc156987382][bookmark: _Toc156990363][bookmark: _Toc156998966][bookmark: _Toc167217030][bookmark: _Toc167217289][bookmark: _Toc167272633][bookmark: _Toc167273048][bookmark: _Toc167279443][bookmark: _Toc167367832][bookmark: _Toc167431724][bookmark: _Toc167452990][bookmark: _Toc167964593][bookmark: _Toc167964893][bookmark: _Toc168995095]
5. [bookmark: _Toc156986814][bookmark: _Toc156986883][bookmark: _Toc156986979][bookmark: _Toc156987046][bookmark: _Toc156987113][bookmark: _Toc156987185][bookmark: _Toc156987251][bookmark: _Toc156987317][bookmark: _Toc156987383][bookmark: _Toc156990364][bookmark: _Toc156998967][bookmark: _Toc167217031][bookmark: _Toc167217290][bookmark: _Toc167272634][bookmark: _Toc167273049][bookmark: _Toc167279444][bookmark: _Toc167367833][bookmark: _Toc167431725][bookmark: _Toc167452991][bookmark: _Toc167964594][bookmark: _Toc167964894][bookmark: _Toc168995096]
[bookmark: _Toc168995097]Načrtovanje dela za zaščito vlaka

3. [bookmark: _Toc156986816][bookmark: _Toc156986885][bookmark: _Toc156986981][bookmark: _Toc156987048][bookmark: _Toc156987115][bookmark: _Toc156987187][bookmark: _Toc156987253][bookmark: _Toc156987319][bookmark: _Toc156987385][bookmark: _Toc156990366][bookmark: _Toc156998969][bookmark: _Toc167217033][bookmark: _Toc167217292][bookmark: _Toc167272636][bookmark: _Toc167273051][bookmark: _Toc167279446][bookmark: _Toc167367835][bookmark: _Toc167431727][bookmark: _Toc167452993][bookmark: _Toc167964596][bookmark: _Toc167964896][bookmark: _Toc168995098]
4. [bookmark: _Toc156986817][bookmark: _Toc156986886][bookmark: _Toc156986982][bookmark: _Toc156987049][bookmark: _Toc156987116][bookmark: _Toc156987188][bookmark: _Toc156987254][bookmark: _Toc156987320][bookmark: _Toc156987386][bookmark: _Toc156990367][bookmark: _Toc156998970][bookmark: _Toc167217034][bookmark: _Toc167217293][bookmark: _Toc167272637][bookmark: _Toc167273052][bookmark: _Toc167279447][bookmark: _Toc167367836][bookmark: _Toc167431728][bookmark: _Toc167452994][bookmark: _Toc167964597][bookmark: _Toc167964897][bookmark: _Toc168995099]
4.1. [bookmark: _Toc156986818][bookmark: _Toc156986887][bookmark: _Toc156986983][bookmark: _Toc156987050][bookmark: _Toc156987117][bookmark: _Toc156987189][bookmark: _Toc156987255][bookmark: _Toc156987321][bookmark: _Toc156987387][bookmark: _Toc156990368][bookmark: _Toc156998971][bookmark: _Toc167217035][bookmark: _Toc167217294][bookmark: _Toc167272638][bookmark: _Toc167273053][bookmark: _Toc167279448][bookmark: _Toc167367837][bookmark: _Toc167431729][bookmark: _Toc167452995][bookmark: _Toc167964598][bookmark: _Toc167964898][bookmark: _Toc168995100]
[bookmark: _Toc168995101]Datumi začetka obratovanja sistema ETCS

V skladu z TEN-T Uredbo se bo na omrežje RS vgradile naprave sistema ETCS na jedrnem omrežja do leta 2030 in razširjenim jedrnem omrežjem do leta 2040. Na sliki 8 je prikazana planirana vgradnja sistema ETCS do leta 2040. 

[bookmark: _Toc168995974]Slika 8: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema ETCS
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc167217037][bookmark: _Toc167217296][bookmark: _Toc168995102]Izločitev iz uporabe sistemov zaščite vlaka razreda B 

Izločitev sistema zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) na jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2040, na razširjenim jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2045 in na celovitem železniškem TEN-T omrežju je predvideno do leta 2050. Od datuma izločitve sistema zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) na navedenih omrežjih, morajo biti vlečna vozila opremljena s sistemom ETCS na vozilu. Ostalo omrežje v RS bo še vedno opremljeno z napravami sistema B.
Ker sistema ETCS ni mogoče sočasno vgraditi v vse vlake in ker hkrati celotno omrežje ne more v trenutku preiti iz sistemov razreda B na nove sisteme razreda A, je sočasni obstoj sistemov razreda B in sistemov razreda A na vlaku in/ali ob progi neizogiben in je potrebno prehodno obdobje (prekrivanje sistemov razreda A in razreda B). 
Zato je potrebno, da na postajah Sežana, Ljubljana, Celje, Maribor, Maribor Tezno, Sevnica, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Pivka in Ormož in na odsekih prog Grobelno-Celje, Divača-Sežana, zaradi voženj vlakov iz priključnih prog (ostalo omrežje) ter na postajah Koper, Ljubljana Zalog, Maribor Tezno, zaradi izvajanja premika, sistemi razreda B delno ostanejo (določeno število tirov). 

[bookmark: _Toc168995975]Slika 9: Zemljevid omrežja z datumi, ko obratovanje sistema razreda B ne bo več dovoljeno
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995976]Slika 10: Zemljevid omrežja z datumi izločitve iz uporabe sistema zaščite vlaka razreda B
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995103] Informacije o čezmejnih progah 

V preglednici 14 je prikazano načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na čezmejnih progah do državne meje. Izločitev sisteme zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) na jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2040, na razširjenim jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2045 in na celovitem železniškem omrežju je predvideno do leta 2050. Vgradnja naprav sistema ETCS na jedrnem omrežju je predvidena do leta 2030 in razširjenem jedrnem omrežju do leta 2040.

[bookmark: _Toc168995995]Preglednica 14: Načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na čezmejnih progah
	SOSEDNJA DRŽAVA
	MEJNA PROGA
	Razred B
(Indusi I60R) / IZLOČITEV
	Razred A
(ETCS) VGRADNJA

	Avstrija
	Jesenice – Rosenbach (Podrožca)
	DA / 2045
	DA /  2040

	
	Prevalje – Bleiburg (Pliberk)
	DA / -
	NE / -

	
	Šentilj – Spielfeld-Straß (Špilje)
	DA / 2040
	DA /  2024

	Hrvaška
	Lendava – Čakovec
	NE / - 
	NE / -

	
	Središče – Čakovec
	DA
	NE

	
	Rogatec – Đurmanec
	NE
	NE

	
	Imeno – Kumrovec
	NE
	NE

	
	Dobova – Savski Marof
	DA / 2040
	DA

	
	Metlika – Kamanje
	DA
	NE

	
	Ilirska Bistrica – Šapjane
	DA 
	NE

	
	Rakitovec – Buzet
	DA
	NE

	Italija
	Nova Gorica – Gorizia Cle. (Gorica)
	NE
	NE

	
	Sežana – Villa Opicina (Opčine)
	DA / 2040
	DA

	
	Cepišče Kreplje – Repentabor – d.m.
	NE
	NE

	Madžarska
	Hodoš – Őriszentpéter
	DA / 2040
	DA


        Opomba: Indusi I60R in ETCS so vgrajeni le do državne meje

[bookmark: _Toc168995104]Informacije o vozliščih 

V preglednici 15 je prikazano načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na vozliščih. Izločitev sisteme zaščite vlakov razreda B (Indusi I60R) na jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2040, na razširjenim jedrnem železniškem omrežju v RS je predvideno do leta 2045 in na celovitem železniškem omrežju je predvideno do leta 2050. Vgradnja naprav sistema ETCS na jedrnem omrežju je predvidena do leta 2030 in razširjenem jedrnem omrežju do leta 2040.

[bookmark: _Toc168995996]Preglednica 15: Načrtovanje izločitve razreda B in vgradnja razreda A na vozliščih
	VOZLIŠČE
	ŽELEZNIŠKE POSTAJE
	Razred B
(Indusi I60R)/
IZLOČITEV
	Razred A
(ETCS) /
VGRADNJA

	Divača
	Divača, Rodik, Hrpelje Kozina
	DA / 2040
	DA

	Koper
	Koper, Koper tovorna
	DA / 2040
	DA

	Ljubljana
	Ljubljana, Ljubljana Zalog, Ljubljana Moste, Lokomotivska postaja Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška
	DA / 2040
	DA

	Maribor
	Maribor, Maribor Studenci, Maribor Tezno
	DA /2040
	DA / 2024



[bookmark: _Toc168995105]Načrtovanje radijskega dela

4. [bookmark: _Toc156986824][bookmark: _Toc156986893][bookmark: _Toc156986989][bookmark: _Toc156987056][bookmark: _Toc156987123][bookmark: _Toc156987195][bookmark: _Toc156987261][bookmark: _Toc156987327][bookmark: _Toc156987393][bookmark: _Toc156990374][bookmark: _Toc156998977][bookmark: _Toc167217042][bookmark: _Toc167217301][bookmark: _Toc167272644][bookmark: _Toc167273059][bookmark: _Toc167279454][bookmark: _Toc167367843][bookmark: _Toc167431735][bookmark: _Toc167453001][bookmark: _Toc167964604][bookmark: _Toc167964904][bookmark: _Toc168995106]
4. [bookmark: _Toc156986825][bookmark: _Toc156986894][bookmark: _Toc156986990][bookmark: _Toc156987057][bookmark: _Toc156987124][bookmark: _Toc156987196][bookmark: _Toc156987262][bookmark: _Toc156987328][bookmark: _Toc156987394][bookmark: _Toc156990375][bookmark: _Toc156998978][bookmark: _Toc167217043][bookmark: _Toc167217302][bookmark: _Toc167272645][bookmark: _Toc167273060][bookmark: _Toc167279455][bookmark: _Toc167367844][bookmark: _Toc167431736][bookmark: _Toc167453002][bookmark: _Toc167964605][bookmark: _Toc167964905][bookmark: _Toc168995107]
3. [bookmark: _Toc168995108]Datumi začetka obratovanja sistema GSM-R 

Na omrežju prog v RS je sistem GSM-R vgrajen in predan v obratovanje v letu 2017 na vseh progah (razen proge 43 d.m. – Lendava), s čimer je zagotovljena pokritost z radijskim signalom na celotnem železniškem omrežju vključno s pokritostjo predorov. Radijski signal pokriva tudi mejna območja s sosednjimi državami. Pri komuniciranju med osebjem upravljavca in osebjem prevoznikov je pri upravljanju in vodenju železniškega prometa obvezna uporaba sistema GSM-R v skladu s predpisi. Na progi št. 63 Divača – Koper, ki je v gradnji je predvideno vključitev GSM-R v letu 2026.







[bookmark: _Toc168995977]Slika 11: Zemljevid omrežja, z datumi začetka obratovanja sistema GSM-R
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995109]Izločitev iz uporabe radijskih sistemov razreda B 

V RS je v letu 2021 bil izgrajen radijski sistem razreda B (RDZ).

[bookmark: _Toc168995110] Datumi začetka obratovanja sistema FRMCS
 
[bookmark: _Hlk167437104]Vgradnja FRMCS je predvidena od leta 2032, kar pomeni da bodo v času od 2032 do 2035 predvidoma delovala oba sistema GSM-R in FRMCS. 












[bookmark: _Toc168995978]Slika 12: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema FRMCS
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995111]Izločanje iz uporabe sistema GSM-R 

Delovanje GSM-R je planirano do leta 2035, po letu 2035 je predvidoma delovanje samo sistema  FRMCS.








[bookmark: _Toc168995979]Slika 13: Zemljevid omrežja z datumi, ko obratovanje radijskih sistemov GSM-R ne bo več dovoljeno
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

[bookmark: _Toc168995980]Slika 14: Zemljevid omrežja z datumi izločitve iz uporabe sistema GSM-R
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024
[bookmark: _Toc168995112]Informacije o čezmejnih progah 

V preglednici 16 je prikazano načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na čezmejnih progah. Izločitev sisteme GSM-R je predvidena do leta 2035, vgradnja FRMCS je predvidena od leta 2032.

[bookmark: _Toc168995997]Preglednica 16: Načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na čezmejnih progah
	SOSEDNJA DRŽAVA
	MEJNA PROGA
	GSM-R / IZLOČITEV
	FRMSC / VGRADNJA

	Avstrija
	Jesenice – Rosenbach (Podrožca)
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Prevalje – Bleiburg (Pliberk)
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Šentilj – Spielfeld-Straß (Špilje)
	DA / 2035
	DA / 2032

	Hrvaška
	Lendava – Čakovec
	NE / - 
	NE / -

	
	Središče – Čakovec
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Rogatec – Đurmanec
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Imeno – Kumrovec
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Dobova – Savski Marof
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Metlika – Kamanje
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Ilirska Bistrica – Šapjane
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Rakitovec – Buzet
	DA / 2035
	DA / 2032

	Italija
	Nova Gorica – Gorizia Cle. (Gorica)
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Sežana – Villa Opicina (Opčine)
	DA / 2035
	DA / 2032

	
	Cepišče Kreplje – Repentabor
	DA / 2035
	DA / 2032

	Madžarska
	Hodoš – Őriszentpéter
	DA / 2035
	DA / 2032



[bookmark: _Toc168995113]Informacije o vozliščih 

V preglednici 17 je prikazano načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na vozliščih. Izločitev sisteme GSM-R je predvidena do leta 2035, vgradnja FRMCS je predvidena od leta 2032.

[bookmark: _Toc168995998]Preglednica 17: Načrtovanje izločitve GSM-R in vgradnja FRMSC na vozliščih
	VOZLIŠČE
	ŽELEZNIŠKE POSTAJE
	GSM-R / IZLOČITEV
	FRMSC / VGRADNJA

	Divača
	Divača, Rodik, Hrpelje Kozina
	DA / 2035
	DA / 2032

	Koper
	Koper, Koper tovorna
	DA / 2035
	DA / 2032

	Ljubljana
	Ljubljana, Ljubljana Zalog, Ljubljana Moste, Lokomotivska postaja Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška
	DA / 2035
	DA / 2032

	Maribor
	Maribor, Maribor Studenci, Maribor Tezno
	DA / 2035
	DA / 2032



[bookmark: _Toc168995114]Načrtovanje dela ATO 
V RS ni planirana vgradnja sistema avtomatiziranega obratovanje vlakov.


4.4. [bookmark: _Toc156986833][bookmark: _Toc156986902][bookmark: _Toc156986998][bookmark: _Toc156987065][bookmark: _Toc156987132][bookmark: _Toc156987204][bookmark: _Toc156987270][bookmark: _Toc156987336][bookmark: _Toc156987402][bookmark: _Toc156990383][bookmark: _Toc156998986][bookmark: _Toc167217051][bookmark: _Toc167217310][bookmark: _Toc167272653][bookmark: _Toc167273068][bookmark: _Toc167279463][bookmark: _Toc167367852][bookmark: _Toc167431744][bookmark: _Toc167453010][bookmark: _Toc167964613][bookmark: _Toc167964913][bookmark: _Toc168995115]
[bookmark: _Toc168995116]Načrtovanje dela za zaznavanje vlaka 

Na omrežju v RS se bo pri izvedbi obnov in nadgradenj postaj oziroma medpostajnih odsekov na podsistemu vodenje upravljanje in signalizacija ob progi vgrajeval sistem za zaznavanje vlakov skladen s TSI. Strategija vgradnje sistema za zaznavanje vlaka skladnega s TSI je razvidna iz slike 15.

[bookmark: _Toc168995981]Slika 15: Zemljevid omrežja z datumi začetka obratovanja sistema za zaznavanje vlaka, 
              skladnega TSI
[image: ]
Vir: DRI upravljanje investicij, d.o.o., maj 2024

4.5. [bookmark: _Toc156986837][bookmark: _Toc156986906][bookmark: _Toc156987002][bookmark: _Toc156987069][bookmark: _Toc156987136][bookmark: _Toc156987208][bookmark: _Toc156987274][bookmark: _Toc156987340][bookmark: _Toc156987406][bookmark: _Toc156990387][bookmark: _Toc156998990][bookmark: _Toc167217053][bookmark: _Toc167217312][bookmark: _Toc167272655][bookmark: _Toc167273070][bookmark: _Toc167279465][bookmark: _Toc167367854][bookmark: _Toc167431746][bookmark: _Toc167453012][bookmark: _Toc167964615][bookmark: _Toc167964915][bookmark: _Toc168995117]
[bookmark: _Toc168995118]Informacije o čezmejnih progah 

Iz preglednice 18 je razvidno načrtovanje dela za zaznavanje vlaka skladnega s TSI na čezmejnih progah do državne meje. 

[bookmark: _Toc168995999][bookmark: _Hlk167437652]Preglednica 18: Načrtovanje dela za zaznavanje vlaka skladnega s TSI na čezmejnih progah
	SOSEDNJA DRŽAVA
	MEJNA PROGA
	Zaznavanje vlaka skladnega s TSI

	Avstrija
	Jesenice – Rosenbach (Podrožca)
	DA

	
	Prevalje – Bleiburg (Pliberk)
	DA

	
	Šentilj – Spielfeld-Straß (Špilje)
	DA

	Hrvaška
	Lendava – Čakovec
	NE

	
	Središče – Čakovec
	NE

	
	Rogatec – Đurmanec
	NE

	
	Imeno – Kumrovec
	NE

	
	Dobova – Savski Marof
	NE

	
	Metlika – Kamanje
	DA

	
	Ilirska Bistrica – Šapjane
	NE

	
	Rakitovec – Buzet
	NE

	Italija
	Nova Gorica – Gorizia Cle. (Gorica)
	DA

	
	Sežana – Villa Opicina (Opčine)
	DA

	
	Cepišče Kreplje – Repentabor – d.m.
	NE

	Madžarska
	Hodoš – Őriszentpéter
	DA


  Opomba: števci osi za zaznavanje vlaka bodo vgrajeni le do državne meje

[bookmark: _Toc167217314][bookmark: _Toc168995119]Informacije o vozliščih

Iz preglednice 19 je razvidno načrtovanje dela za zaznavanje vlaka skladnega s TSI na vozliščih. 

[bookmark: _Toc168996000]Preglednica 19: Načrtovanje dela za zaznavane vlaka skladnega s TSI na vozliščih
	VOZLIŠČE
	ŽELEZNIŠKE POSTAJE
	Zaznavanje vlaka skladnega s TSI

	Divača
	Divača, Rodik, Hrpelje Kozina
	DA

	Koper
	Koper, Koper tovorna
	DA

	Ljubljana
	Ljubljana, Ljubljana Zalog, Ljubljana Moste, Lokomotivska postaja Ljubljana Moste, Ljubljana Šiška
	DA

	Maribor
	Maribor, Maribor Studenci, Maribor Tezno
	DA



[bookmark: _Toc168995120]Načrtovanje podsistemov CCS na vozilu 

Strategija vgradnje naprav sistema ETCS v vozila prevoznikov in strošek opremljenosti vozil prevoznikov, ki vozijo na omrežju RS je razvidna iz preglednice 20. Za vozila prevoznikov, ki vozijo le na ostalem omrežju (brez jedrnega, razširjenega jedrnega in celovitega omrežja) ni predvidena vgradnja naprav sistema A (ETCS).

[bookmark: _Toc168996001]Preglednica 20: Strošek in datum opremljenost vozil prevoznikov z ETCS
	 OZNAKA VOZILA
	ŠTEVILO VOZIL
	ŠTEVILO NAPRAV NA VOZILO
	OKVIRNI DATUM VGRADNJE ETCS
	OKVIRNI STROŠKI VGRADNJE ETCS (EUR)

	541
	32
	1
	30.12.2030
	9.600.000,00 

	643
	20
	1
	30.12.2030
	6.000.000,00 

	644
	2
	1
	30.12.2030
	600.000,00 

	1223/ER20
	5
	1
	30.12.2030
	2.000.000,00

	310
	3
	2
	31.12.2031
	1.980.000,00  

	312
	30
	2
	31.12.2031
	19.800.000,00 





4.6. [bookmark: _Toc156986841][bookmark: _Toc156986910][bookmark: _Toc156987006][bookmark: _Toc156987073][bookmark: _Toc156987140][bookmark: _Toc156987212][bookmark: _Toc156987278][bookmark: _Toc156987344][bookmark: _Toc156987410][bookmark: _Toc156990391][bookmark: _Toc156998994][bookmark: _Toc167217057][bookmark: _Toc167217317][bookmark: _Toc167272659][bookmark: _Toc167273074][bookmark: _Toc167279469][bookmark: _Toc167367858][bookmark: _Toc167431750][bookmark: _Toc167453016][bookmark: _Toc167964619][bookmark: _Toc167964919][bookmark: _Toc168995121]
[bookmark: _Toc168995122]Informacije o čezmejnih vozilih

Strategija vgradnje naprav sistema ETCS v vozila prevoznikov in strošek opremljenosti vozil prevoznikov za čezmejni promet je razvidna iz preglednice 21. 

[bookmark: _Toc168996002]Preglednica 21: Strošek in datum opremljenost vozil prevoznikov z ETCS za čezmejni promet
	OZNAKA VOZILA
	ŠTEVILO VOZIL
	ŠTEVILO NAPRAV NA VOZILO
	OKVIRNI DATUM VGRADNJE ETCS
	OKVIRNI STROŠKI VGRADNJE ETCS (EUR)

	541
	32
	1
	30.12.2030
	9.600.000,00 

	1223 / ER20
	5
	1
	30.12.2030
	2.000.000,00 
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Naprave razreda B (Indusi I60R) se bodo odstranile iz jedrnega omrežja do leta 2040, iz razširjenega jedrnega omrežja do leta 2045 in iz celovitega omrežja do leta 2050. Do takrat se morajo vlečna železniška vozila, ki se bodo vozila po teh omrežjih opremiti z napravami sistema razreda A na vozilu.

[bookmark: _Toc168996003]Preglednica 22: Nove obvezne zahteve za sistem na vozilu
	Geografsko območje uporabe
	Nove zahteve za podsistem CCS na vozilu
	Datum začetka uporabe

	[Tukaj navedite geografsko območje, na katerem se bodo uporabljale posebne zahteve. Na primer: celotno omrežje ali določene proge.]
	[Tukaj navedite zakonodajni sklic na nove zahteve za podsistem CCS v vozilu ali navedite takšne zahteve.
	[Tukaj navedite datum začetka uporabe nove zahteve za podsistem CCS na vozilu. Zahteva se najmanj petletno obdobje.]
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	TEN-T Uredba
	2040 (delovanje le naprav sistema razreda A)

	 Razširjeno jedrno omrežje
	TEN-T Uredba
	2045 (delovanje le naprav sistema razreda A)

	 Celovito omrežje
	TEN-T Uredba
	2050 (delovanje le naprav sistema razreda A)
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