



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

# Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

November 2024



# Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost

## Prejeta sredstva iz Evropske unije:

| MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Razpoložljiva sredstva | Prejeta sredstva*  | Realizacija |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Nepovratna sredstva                 | 1,61 mrd EUR           | 673 mio EUR        | 42 %        |
| Posojila                            | 1,07 mrd EUR           | 426 mio EUR        | 40 %        |
| <b>SKUPAJ</b>                       | <b>2,68 mrd EUR</b>    | <b>1,1 mrd EUR</b> | <b>41 %</b> |

\* Časovnica izplačil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:

- Predplačilo nepovratnih sredstev – 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev ([september 2021](#));
- 1. zahtevka za plačilo – 50 milijonov evrov za 1. obrok nepovratnih sredstev ([april 2023](#));
- Predplačilo nepovratnih sredstev REPowerEU – 24 milijonov evrov ([december 2023](#));
- 2. zahtevka za plačilo – 536 milijonov evrov za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posojil ([december 2023](#));
- 3. zahtevka za plačilo – 258 milijonov evrov plačila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil ([oktober 2024](#)).

## Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:

| Izplačila iz proračunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 →  | do 29. 12. 2023 | do 29. 11. 2024 |
|--|-----------------|-----------------|
| ** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO. | 373,0 mio EUR   | 622 mio EUR     |

# Status mejnikov na prihodnjih obrokih

## Peti obrok nepovratnih sredstev = 11 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: druga četrtina 2024

| Št. | Mejniki in cilj | Naziv mejnika in cilja  | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID ** | Status po oceni odgovornega ministrstva*** |
|-----|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|--|
| 1.  | M8              | Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu  | MGTŠ                  | 31. 12. 2023             | V zamudi                                   |
| 2.  | M29             | Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami                         | MORS                  | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 3.  | M55             | Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa   | MOPE                  | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 4.  | M70             | Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja   | MF                    | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 5.  | T107            | Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s  | MVZI                  | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 6.  | M138            | Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru | MDDSZ                 | 31. 12. 2023             | V zamudi                                   |
| 7.  | M182            | Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu                           | MZ                    | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 8.  | M190            | Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana  | MZ                    | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 9.  | M197            | Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi   | MSP                   | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |
| 10. | M198            | Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi  | MSP                   | 31. 12. 2023             | V zamudi                                   |
| 11. | M210            | Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV)   | MOPE                  | 31. 12. 2023             | Izpolnjen                                  |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrepanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrepanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Šesti obrok nepovratnih sredstev = 16 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: zadnja četrtina 2024

| Št. | Mejniki in cilji | Naziv mejnika in cilja   | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID ** | Status po oceni odgovornega ministrstva*** |
|-----|------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| 1.  | T59              | Nadgrajene železniške postaje  | MZI                   | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 2.  | M72              | Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo   | MGTŠ                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 3.  | T82              | Konzorciji podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo   | MGTŠ                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 4.  | T86              | Število začelih projektov  | MGTŠ                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 5.  | M92              | Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre  | MJU                   | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |
| 6.  | T106             | Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s   | MVI                   | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 7.  | M135             | Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega delovnega časa  | MDDSZ                 | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |
| 8.  | M136             | Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela   | MDDSZ                 | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |
| 9.  | T157             | Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj | MVI                   | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |
| 10. | M173             | Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju   | MJU                   | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

| Št. | Mejniki | Naziv mejnika in cilja   | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID ** | Status po oceni odgovornega ministrstva*** |
|-----|---------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| 11. | M185    | Oddaja naročil za nacionalni sistem telemedicine   | MZ                    | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 12. | M211    | Sprejetje Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav                        | MOPE                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 13  | M212    | Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja                                    | MOPE                  | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |
| 14. | M214    | Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja | MOPE                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 15. | M216    | Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva                                       | MGTŠ                  | 30. 6. 2024              | Izpolnjen                                  |
| 16. | M218    | Objava javnega razpisa za projekte za postavitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture                               | MOPE                  | 30. 6. 2024              | V zamudi                                   |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko koisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Sedmi obrok nepovratnih sredstev = 19 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: zadnja četrtina 2024

| Št. | Mejniki in cilji | Naziv mejnika in cilja   | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID ** | Status po oceni odgovornega ministrstva*** |
|-----|------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| 1.  | T3               | Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW                             | MOPE                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 2.  | T24              | Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena                             | MOPE                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 3.  | M32              | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost  | MNVP                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 4.  | T39              | Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  | MNVP                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 5.  | T43              | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo   | MNVP                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 6.  | M74              | Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa   | MGTŠ                  | 31. 12. 2024             | Izpolnjen                                  |
| 7.  | T79              | Podjetja z dodeljeno e-identiteto  | MGTŠ                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 8.  | T103             | Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva  | MKGP                  | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 9.  | M112             | Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam | MVZI                  | 31. 12. 2024             | Izpolnjen                                  |
| 10. | M113             | Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe  | MVZI                  | 31. 12. 2024             | Izpolnjen                                  |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

| Št. | Mejniki in cilji | Naziv mejnika in cilja  | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID ** | Status po oceni odgovornega ministrstva*** |
|-----|------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|
| 11. | M114             | Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva  | MGTŠ                  | 31. 12. 2024             | Izpolnjen                                  |
| 12. | M120             | Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva  | MGTŠ                  | 31. 12. 2024             | Izpolnjen                                  |
| 13. | M139             | Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin | MDDSZ                 | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 14. | M140             | Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021– 2025  | MDDSZ                 | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 15. | T145             | Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas   | MDDSZ                 | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 16. | T175             | Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih   | MJU                   | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 17. | M177             | Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema  | MJU                   | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 18. | M183             | Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti               | MZ                    | 31. 12. 2024             | V teku                                     |
| 19. | T186             | Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva  | MZ                    | 31. 12. 2024             | V teku                                     |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

## Tretji obrok za posojila = 1 mejnik

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: druga četrtina 2024

| Št. | Mejnik | Naziv mejnika   | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID** | Status po oceni odgovornih ministrstev*** |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|
| 1.  | M49    | Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja | MNVP                  | 31. 12. 2023            | V zamudi                                  |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.



# Četrty obrok za posojila = 4 mejnikov/ciljev

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah\*: zadnja četrtina 2024

| Št. | Mejniki in cilj | Naziv mejnika  | Odgovorno ministrstvo | Rok za izvedbo po CID** | Status po oceni odgovornih ministrstev*** |
|-----|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|---|
| 1.  | M15             | Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije    | MOPE                  | 31. 12. 2024            | V teku                                    |
| 2.  | M47bis          | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost                    | MNVP                  | 31. 12. 2024            | V teku                                    |
| 3.  | M67             | Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in Nova Gorica | MZI                   | 31. 12. 2024            | Izpolnjen                                 |
| 4.  | T208            | Dodatna javna najemna stanovanja   | MSP                   | 31. 12. 2024            | Izpolnjen                                 |

\* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen [tukaj](#)).

\*\* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen [tukaj](#).

\*\*\* Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

# Prihodnji koraki izvajanja NOO

## I. Druga sprememba NOO

- Vlada je 18. oktobra 2024 v Bruselj posredovala predlog [druge - manjše spremembe NOO](#). [Evropska komisija je 20. novembra 2024 predlog pozitivno ocenila](#) in ga v končno potrditev poslala Svetu Evropske unije.

## II. Tretja sprememba NOO

- Ministrstva, odgovorna za izvedbo ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ciljev, so skupaj z Uradom Republike Slovenije za okrevanje in odpornost v [procesu pregleda izvajanja ukrepov NOO](#). Za ukrepe, ki jih zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izvesti na način, kot je bilo predvideno v Izvedbenem sklepa Sveta Evropske unije o potrditvi slovenskega načrta, bodo predlagane prilagoditve.



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

## Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost:

Spletno mesto → [noo.gov.si](https://noo.gov.si)

Facebook → [EUsredstvaNOO](https://www.facebook.com/EUsredstvaNOO)

Instagram → [noo\\_evropska\\_sredstva](https://www.instagram.com/noo_evropska_sredstva)

