
Avgust 2024

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost 



*** Evropska sredstva za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski proračunski sklad NOO, iz katerega se financira stroške za že izvedene aktivnosti na projektih NOO. 

Izplačila iz proračunskega sklada NOO*** od 1. 2. 2020 → do 29. 12. 2023 do 30. 8. 2024

373,0 mio EUR 529,9 mio EUR

Izplačila končnim prejemnikom – nosilcem projektov:

* Znesek v višini 507 milijonov evrov vključuje: 231 milijonov evrov predplačila (september 2021), 50 milijonov evrov plačila 1. zahtevka/obroka (april 2023), 226 milijonov evrov plačila 2. zahtevka - 

2. in 3. obroka (december 2023).

**  Znesek v višini 310 milijonov evrov predstavlja plačilo prvega obroka v okviru 2. zahtevka (december 2023)

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST Razpoložljiva sredstva Prejeta sredstva Realizacija

Nepovratna sredstva 1,61 mrd EUR 531 mio EUR 33 %

Od tega Mehanizem za okrevanje in odpornost 1,49 mrd EUR 507 mio EUR* 34 %

Od tega REPowerEU 122 mio EUR 24 mio EUR 20 %

Posojila (Mehanizem za okrevanje in odpornost) 1,07 mrd EUR 310 mio EUR** 29 %

SKUPAJ 2,68 mrd EUR 841 mio EUR 31 %

Prejeta sredstva iz Evropske unije:

Finančno stanje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost



Tretji zahtevek za plačilo

Oddaja zahtevka Evropski komisiji: 28. 6. 2024

Sestava zahtevka: 4. obrok za nepovratna sredstva in 2. obrok za posojila

Število mejnikov in ciljev: 8

Vrednost zahtevka: 
• 280 milijonov evrov bruto oziroma 257,7 milijona evrov neto*, od tega 141,6 

milijona evrov nepovratnih sredstev in 116,1 milijona evrov posojil.

* Sorazmerno upoštevano predplačilo iz septembra 2021. 



Št. Mejniki Naziv mejnika Odgovorno ministrstvo

1. M19 Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb MOPE

2. M129 Izdaja sklepov o sofinanciranju projektov za spodbujanje investicij MGTŠ

3. M137 Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v posvetovanje MDDSZ

4. M164 Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture MVZI

5. M179 Operativna Akademija javnega naročanja MJU

Četrti obrok nepovratnih sredstev

Po oceni odgovornih organov (ministrstev) je izpolnjenih vseh 5 mejnikov obroka:

Tretji zahtevek za plačilo - sestava



Št. Mejniki Naziv mejnika Odgovorno ministrstvo

1. M67ter
Začetek veljavnosti Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na 

alternativna goriva v prometu
MOPE

2. M168 Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture MVI, MVZI

3. M203 Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo MSP

Drugi obrok posojil 

Po oceni odgovornih organov (ministrstev) so izpolnjeni vsi 3 mejniki obroka:

Tretji zahtevek za plačilo - sestava



* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.
Mejniki 

in cilj
Naziv mejnika in cilja

Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID **

Status po oceni 

odgovornega ministrstva***

1. M8 Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu MGTŠ 31. 12. 2023 V zamudi

2. M29
Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami
MORS 31. 12. 2023 V zamudi

3. M55 Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa MOPE 31. 12. 2023 Izpolnjen

4. M70 Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja MF 31. 12. 2023 Izpolnjen

5. T107 Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s MVZI 31. 12. 2023 Izpolnjen

6. M138
Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru
MDDSZ 31. 12. 2023 V zamudi

7. M182
Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v 

zdravstvenem sistemu
MZ 31. 12. 2023 Izpolnjen

8. M190 Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana MZ 31. 12. 2023 Izpolnjen

9. M197 Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi MSP 31. 12. 2023 Izpolnjen

10. M198 Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi MSP 31. 12. 2023 V zamudi

11. M210
Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije (ZUNPEOV)
MOPE 31. 12. 2023 Izpolnjen

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: druga četrtina 2024

Peti obrok nepovratnih sredstev = 11 mejnikov/ciljev

Status mejnikov na prihodnjih obrokih

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.
Mejniki in 

cilji
Naziv mejnika in cilja

Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID **

Status po oceni 

odgovornega ministrstva***

1. T59 Nadgrajene železniške postaje MZI 30. 6. 2024 Izpolnjen

2. M72
Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno 

gospodarstvo
MGTŠ 30. 6. 2024 V zamudi

3. T82 Konzorciji podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo MGTŠ 30. 6. 2024 V zamudi

4. T86 Število začetih projektov MGTŠ 30. 6. 2024 V zamudi

5. M92 Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre MJU 30. 6. 2024 V zamudi

6. T106 Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s MVI 30. 6. 2024 Izpolnjen

7. M135
Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega 

delovnega časa
MDDSZ 30. 6. 2024 V zamudi

8. M136 Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela MDDSZ 30. 6. 2024 V zamudi

9. T157
Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev 

digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj
MVI 30. 6. 2024 V zamudi

10. M173 Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju MJU 30. 6. 2024 V zamudi

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Šesti obrok nepovratnih sredstev = 16 mejnikov/ciljev

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko koisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št. Mejniki Naziv mejnika in cilja
Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID **

Status po oceni odgovornega 

ministrstva***

11. M185 Oddaja naročil za nacionalni sistem telemedicine MZ 30. 6. 2024 Izpolnjen

12. M211
Sprejetje Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi 

fotonapetostnih naprav
MOPE 30. 6. 2024 Izpolnjen

13 M212
Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega 

ogrevanja
MOPE 30. 6. 2024 V zamudi

14. M214
Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo 

obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja
MOPE 30. 6. 2024 V zamudi

15. M216
Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogljičenje 

gospodarstva
MGTŠ 30. 6. 2024 Izpolnjen

16. M218
Objava javnega razpisa za projekte za postavitev polnilne ali oskrbovalne 

infrastrukture
MOPE 30. 6. 2024 V zamudi

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.
Mejniki in 

cilji
Naziv mejnika in cilja

Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID **

Status po oceni odgovornega 

ministrstva***

1. T3
Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z 

zmogljivostjo do 20 kW
MOPE 31. 12. 2024 V teku

2. T24
Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in 

družbenega pomena
MOPE 31. 12. 2024 V teku

3. M32 Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost MNVP 31. 12. 2024 V teku

4. T39
Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode
MNVP 31. 12. 2024 V teku

5. T43 Število dokončnih projektov oskrbe s pitno vodo MNVP 31. 12. 2024 V teku

6. M74 Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa MGTŠ 31. 12. 2024 Izpolnjen

7. T79 Podjetja z dodeljeno e-identiteto MGTŠ 31. 12. 2024 V teku

8. T103 Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva MKGP 31. 12. 2024 V teku

9. M112
Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, 

odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam
MVZI 31. 12. 2024 Izpolnjen

10. M113 Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe MVZI 31. 12. 2024 Izpolnjen

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Sedmi obrok nepovratnih sredstev = 19 mejnikov/ciljev

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št. Mejniki in cilji Naziv mejnika in cilja
Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID **

Status po oceni odgovornega 

ministrstva***

11. M114
Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega 

gospodarstva
MGTŠ 31. 12. 2024 Izpolnjen

12. M120 Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva MGTŠ 31. 12. 2024 Izpolnjen

13 M139

Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti 

sistema in primernih pokojnin

MDDSZ 31. 12. 2024 V teku

14. M140
Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021– 2025
MDDSZ 31. 12. 2024 V teku

15. T145 Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas MDDSZ 31. 12. 2024 V teku

16. T175
Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno 

objavljenih postopkih
MJU 31. 12. 2024 V teku

17. M177
Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter 

oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema
MJU 31. 12. 2024 V teku

18. M183

Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o 

zdravstveni dejavnosti

MZ 31. 12. 2024 V teku

19. T186
Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega 

gradiva
MZ 31. 12. 2024 V teku

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št. Mejnik Naziv mejnika
Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID**

Status po oceni 

odgovornih ministrstev***

1. M49
Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih 

javnih službah varstva okolja
MNVP 31. 12. 2023 V zamudi

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: druga četrtina 2024

Tretji obrok za posojila = 1 mejnik

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


* Okvirna časovnica pošiljanja zahtevkov za plačila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (dokument je dostopen tukaj).

** Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Št.
Mejniki in 

cilj
Naziv mejnika

Odgovorno 

ministrstvo

Rok za izvedbo 

po CID**

Status po oceni odgovornih 

ministrstev***

1. M15
Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire 

energije
MOPE 31. 12. 2024 V teku

2. M47bis Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost MNVP 31. 12. 2024 V teku

3. M67
Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana in 

Nova Gorica
MZI 31. 12. 2024 V teku

4. T208 Dodatna javna najemna stanovanja MSP 31. 12. 2024 Izpolnjen

Okvirna časovnica pošiljanja zahtevka za plačilo po Operativnih ureditvah*: zadnja četrtina 2024

Četrti obrok za posojila = 4 mejnikov/ciljev

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


Realizirani mejniki in cilji Načrta za okrevanje in odpornost

Št. zahtevka
Št. mejnikov in ciljev po 

CID*

Izpolnjeni po oceni 

odgovornih ministrstev

Izpolnjeni po oceni 

Evropske komisije

1. zahtevek =  1. obrok za nepovratna sredstva 12 12 12

2. zahtevek =  2. in 3. obrok za nepovratna sredstva 

ter 1. obrok za posojila
44 44 44

3. zahtevek =  4. obrok za nepovratna sredstva ter 

2. obrok za posojila 
8 8 V presoji

Skupaj: 64 56

Realizacija: 27 %

Z izvajanjem Načrta za okrevanje in odpornost je povezanih 205 mejnikov in ciljev na 36 reformah in 

50 naložbah. Slovenija je Evropski komisiji do zdaj poslala tri zahtevke za plačilo, in sicer v sledeči 

sestavi: 

* Izvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu. Dokument je dostopen tukaj. 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Porocila-in-informacije/Porocilo-o-uresnicevanju-Nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-pred-oddajo-prvega-zahtevka-za-placilo-Evropski-komisiji.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Porocila-in-informacije/Porocilo-o-uresnicevanju-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-pred-oddajo-drugega-zahtevka-za-placilo-Evropski-komisiji-.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Porocila-in-informacije/Porocilo-o-uresnicevanju-NOO-pred-oddajo-tretjega-zahtevka-za-placilo-EK.pdf
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/


Spletno mesto → noo.gov.si

Facebook → EUsredstvaNOO

Instagram → noo_evropska_sredstva

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/izvajanje/
https://www.facebook.com/EUsredstvaNOO
https://www.instagram.com/noo_evropska_sredstva/
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